

林道東俣線 通行予定表

申請者:株式会社〇〇〇〇〇 静岡支店

4月		5月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
日	内容	日	内容	日	内容	日	内容	日	内容	日	内容	日	内容	日	内容
1	冬 期 閉 鎖 中	1	予備日	1		1	搬入	1	予備日	1	予備日	1		1	
2		2		2		2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5		5		5		5	
6		6		6		6		6		6		6		6	
7		7		7		7		7		7		7		7	
8		8		8		8		8		8		8		8	
9		9		9		9	設置工事	9		9		9		9	
10		10		10	予備日	10		10		10		10		10	
11		11		11		11		11		11		11		11	
12		12		12		12		12		12		12		12	
13		13		13		13		13		13		13		13	
14		14		14		14		14		14		14		14	
15		15		15		15		15		15		15		15	
16		16		16		16		16		16		16		16	
17		17		17		17		17		17		17		17	
18		18		18		18		18		18		18		18	
19		19		19		19		19		19		19		19	
20		20	現地確認	20		20		20		20		20		20	
21		21		21		21		21		21		21		21	
22		22		22		22		22		22		22		22	
23		23		23		23		23		23		23		23	
24		24		24		24		24		24		24		24	
25		25		25		25		25		25		25		25	
26	事前調査	26		26	予備日	26		26		26		26		26	
27		27		27		27		27		27		27		27	
28		28		28		28		28		28		28		28	
29		29		29		29		29		29		29		29	
30		30		30		30		30		30		30		30	
		31		31		31		31		31		31		31	

※ 天候等を鑑みて期間内に予備日を設ける。また、期間内にメンテナンス作業等で通行の可能性がある。