


26 静 教 教 教 施 第 2892 号

平 成 26 年 12 月 2 日

文部科学大臣 殿

静岡市長 田辺 信宏



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成24年度に清水桜が丘高等学校の校内LAN整備工事を実施し、快適な情報教育環境を整えた。また、平成25年度に清水高部小学校、清水船越小学校、清水第一中学校のトイレ改修により男女間仕切りの整備、老朽化した器具の改修、湿式から乾式への移行を実施し、明るく衛生的なトイレ環境を促進することができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成25年度に清水江尻小学校及び清水袖師小学校の学校屋外運動場照明施設を改築し、地域住民の活動に寄与することができた。

2 事後評価の時期及び方法について

計画年度全体の評価については、平成24年度から平成25年度への繰越事業があったため、繰越事業完了後、平成26年11月に担当課にて評価を行った。また、事業実施次年度に地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会及び学識経験者2名により点検・評価を行った。

事後評価についてはホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に登載していた事業について、計画どおりに実施できた。

東日本大震災の被害状況を受け、改めて避難所である学校施設の防災機能強化が求められていることから、屋内運動場等の非構造部材耐震化の早期完了を目指す。また、学校施設の老朽化が深刻である一方、多くの学校が同時に建替え時期を迎えていることから、改築事業と改修事業を包括した中長期的な施設整備計画を策定し、効率的に整備を進める。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 静岡市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 静岡市
- 3 **計画期間** 平成24年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	静岡県
市町村名	静岡市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
清水桜が丘高等学校	③	0610	大規模改造(校内LAN)	校	R	有	平成25年3月28日				地域自主戦略交付金事業
清水高部小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	有	平成25年11月15日		追加	平成24年10月26日	
清水船越小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	有	平成25年11月26日		追加	平成24年10月26日	
清水第一中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	有	平成25年11月20日		追加	平成24年10月26日	
清水袖師小学校	④	1501	学校屋外運動場照明施設	—	S	有	平成25年9月26日		追加	平成25年2月26日	
清水江尻小学校	④	1501	学校屋外運動場照明施設	—	S	有	平成25年9月30日		追加	平成25年2月26日	