

30 静 教 教 教 施 第 2377 号

平 成 30 年 12 月 10 日

文部科学大臣 殿

静岡市長 田辺 信宏



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

コンクリート強度が著しく低下しており、老朽化が著しい森下小学校について改築し、耐震性を高めることができた。平成29年10月には新校舎が完成し、平成30年1月から新校舎で授業が行われている。今後引き続き南校舎解体工事等を進め、平成30年度中の事業完了を目指す。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

建築後約40年経過し、老朽化が著しい梅ヶ島教職員住宅について改築し、居住環境の改善を図ることができた。

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後に担当課にて評価を行った。また、計画全体の評価については全ての事業実施次年度に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会及び学識経験者2名にて点検・評価を行った。
事後評価についてはホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
近年の厳しい気象状況による被害や、大阪府北部を震源とする地震による被害を受け、空調設置による教育環境の改善や、ブロック塀の倒壊防止等の安全対策が求められていることから、子どもたちの安全と健康を守るためにも、教育環境の安全性や機能性の確保に向けた整備を進めていく。また、その他の事業についても、将来の財政負担や老朽化による危険性のリスクを軽減するため、今後も引き続き計画的に進めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 静岡市公立学校等施設整備計画

都道府県名	静岡県
市町村名	静岡市

2 計画作成主体 静岡市

3 計画期間 平成28～29年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
森下小学校(Ⅰ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成28年3月14日				平成28年5月25日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
森下小学校(Ⅱ期工事)	①	0202	(財)地震改築	校	R	○	平成29年10月31日				
梅ヶ島中学校	④	0203	教職員住宅	住	W	○	平成29年12月22日		追加	平成28年5月25日	