

## 6 準備計画

これまでに検討した事業計画や運営計画等の内容をふまえ、本施設の整備・運営に向けた開館準備の考え方や開館までのスケジュールについて整理します。

### 6-1 基本的な考え方

本施設のコンセプト、方針等を実現する施設づくりや事業展開を図るとともに、より多くの子どもたちに親しまれ、継続的に利用される施設とするため、下記のポイントに留意した準備計画を策定します。

#### (1) 本施設への期待感の創出

- 多くの子どもたちによる本施設の利用、運営への参加を促すため、子どもたちが期待を抱くような準備活動を行います。
- また、保護者や学校、商店街や地元企業などにも期待感を持っていただくことにより、本施設への理解・協力を得られるようにします。

#### (2) 地域とのネットワークの構築

- 地域の多様な力と連携して子どもたちの創造力を育むため、準備段階から商店街や地元企業、市民活動団体などとの間にネットワークを構築します。

#### (3) 開館後の運営につながる準備体制の構築

- 本施設を効果的・効率的に運営するために、開館後を見据えた体制を構築し、開館前から中・長期的視野に基づく準備活動を展開することとします。

### 6-2 準備委託

初年度の諸事業の企画・準備や、各種の事業計画、マニュアル類の作成、備品・消耗品等の準備等を行うため、指定管理期間前の数か月について、指定管理業務とは別に指定管理者と委託契約を締結し、準備業務を行います。