静岡駅南口駅前広場整備の進捗状況

現在の進捗位置 ※現時点でのスケジュール案であり、今後の検討や状況変化により変更することがあります。 ~ 2023 2024 2025~ 2030年代前半 (令和5年) (令和6年) 令和7年) 南口駅前広場再整備 駅前広場 供用開始 都市計画決定 基本計画策定 整備計画公表 土地区画整理事業 地権者協議・調整 土地区画整理事務 基本設計・事業計画 駅前広場整備南口 関係者協議・調整 概略設計 詳細設計 駅前広場の利活用官民共創による 基本設計 工事 委員会 長 禁 会 検 討 「整備計画(案) 「再整備基本計画(案) 広場周辺に建設される建物の配置・規模・デザインについては、 現在検討中のまちなか再生指針(仮称)と調整のうえ検討していきます。 関係者協議・調整 広場空間の 駅前広場利活用についてのしくみづくり 実証実験等による空間や使い方の検証 エリアマネジメント※ ※エリアマネジメント 特定の地域において、住民や事業主、地権者などが主体となって、 地域の価値を維持・向上させる取り組みのこと 誘民導間 関係者協議・調整 設計 工事 運用開始 工開 リ発ア