

議案第32号

工事委託契約の変更について

平成24年度静街築委第3号安倍川駅自由通路及び橋上駅舎改築工事（平成24年7月5日議決）の委託契約を次のとおり変更する。

平成28年2月10日提出

静岡市長 田辺信宏

記

区分	契約金額（円）	変更概要
当初	2,147,090,000	支障移転における施工方法の見直しを行った結果、工事費に変更が生じたため、契約を変更する。 (当初議決より 157,478,000円(7.33%) 減額)
第1回変更後	1,989,612,000	