

議案第142号

工事委託契約の変更について

平成24年度都清委第17号東海道本線草薙駅自由通路新設及び橋上駅舎化工事（平成24年12月14日議決）の委託契約を次のとおり変更する。

平成29年9月19日提出

静岡市長 田辺信宏

記

区分	契約金額（円）	変更概要
当初	3,324,000,000	仮駅舎跨線橋の軽量化や構内軌電線支障移転計画の見直し等を行った結果、工事費に変更が生じたため、契約を変更する。
第1回変更後	3,197,727,000	(当初議決より 126,273,000円(3.80%) 減額)