

議案第143号

特定事業契約の変更について

静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業（平成28年2月22日議決）の特定事業契約を次のとおり変更する。

平成29年9月19日提出

静岡市長 田 辺 信 宏

記

区分	契約金額（円）	変更概要
当初	8,382,447,054	工事着手後、当初の想定を超える軟弱な地盤の存在が確認されたため、地盤改良等の追加工事を要することとなり、追加費用が生じたため、契約を変更する。
第1回変更後	8,408,652,174	