

議案第108号

### 工事委託契約の変更について

平成27年度大東委第12号（仮称）東名静岡東スマートインターチェンジ整備工事（平成27年7月2日議決）の委託契約を次のとおり変更する。

平成30年3月6日提出

静岡市長 田 辺 信 宏

記

区分	契約金額（円）	変更概要
当初	746,000,000	東名本線を横断するトンネル推進工 施工箇所において、当初想定より地盤の 強度不足が判明したこと及び転石が多 数あったことによる工法の変更並びに 東名本線の路面沈下対策が必要となり、 工事費に変更が生じたため、契約を変更 する。  (当初議決より 698,000,000円(93.57%) 増額)
第1回変更後	1,444,000,000	