第4次男女共同参画行動計画等策定スケジュール

令和4年5月25日現在

資料7

			令和3年度												令和4年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
男女共同参画行動計画・DV防止基本計画・女性活躍推進計画	次期計画策定	市民参画（意識調査・パブコメ）			市民意識調査								報告										パブコメ			
						労働実態調査																				
		審議会				速報	第1回審議会（8月4日・オンライン）		報告	諮問 第2回審議会（11月9日・オンライン）	速報		第3回審議会（2月15日・オンライン）				第1回審議会（6月3日・オンライン）	第2回審議会	第3回審議会	答申（9月28日予定）			第4回審議会		通知発送（策定報告）	
																		答申作成								
		推進会議	要綱改正（4月1日付）						第1回（電子会議・10月18～22日）	第2回（11月22日・TV会議）			第3回（3月18日・TV会議）		要綱改正（4月1日付）							第1回			第2回	
		幹事会議 担当者会議 庁内合意形成	要綱改正（4月1日付）				報告								要綱改正（4月1日付）	計画登載事業照会	意見照会（骨子案） 第1回（幹事・担当者）		報告		意見照会（計画素案） 第2回（幹事・担当者）			パブコメ結果報告 第3回（幹事・担当者）	2月議会（報告）	
	第3次男女・DV・女活計画進捗管理		R2実績 R3計画														R3実績 R4計画									
																	登載事業調査（予定）									
	総合計画		策定基本方針骨子		策定基本方針決定																					
						3次総振り返り			政策・施策の体系作成			基本計画素案(骨子案)作成	パブコメ			4次総事業照会・選定		基本計画原案作成	パブコメ	基本計画案作成		11月議会議決			2月議会報告	