策定スケジュールについて

資料3－1

年度	R7			R8											
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
中小企業・小規模企業応援会議		●2/18第2回 （スケジュール案/意見聴取）				●6/26第1回 （第4次プラン骨子案）				●10/13第2回 （第4次プラン中間案）				●第3回 （第4次プラン最終案）	
産業活性化懇話会			●3/19第2回 （スケジュール案/意見聴取）			●6/10第1回 （第4次プラン骨子案）				●10/20第2回 （第4次プラン中間案）				●第3回 （第4次プラン最終案）	
庁内合意							●第1回 （第4次プラン骨子案） ●二役協議 （骨子案）				●第2回 （第4次プラン中間案）	●二役協議 （中間案）		●経営会議 （最終案）	
産業振興プラン				骨子案作成 （関係課協議）		市内企業対象アンケート 有識者等ヒアリング		反映 中間案作成 （関係課協議）			パブコメ 回答作成	反映 最終案作成 （関係課協議）		★ 策定	

● 本日の応援会議では、以下の第4次プラン中間案についてご意見を伺いたい