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BR0-221007-02678 用宗高架橋(上り)一般部 一般国道（指定区間外） 国道150号 210 1977 48 2022 Ⅲ 2027 補修・補強 工事 500 ○ 補修・補強工 補修・補強工 補修・補強工 補修・補強工 ○ ○
BR0-221007-01654 小橋川橋 一般国道（指定区間外） 国道150号 8 1933 92 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-01189 南安倍川橋(下り) 一般国道（指定区間外） 国道150号 649.4 1970 55 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 247 ○ 補修工 補修工 補修工 補修工 ○ ○
BR0-221007-01651 不二見橋 一般国道（指定区間外） 国道150号 8.8 1971 54 2023 Ⅲ 2028 補修 修繕 ○ 調査 修繕 ○ ○
BR0-221007-02677 用宗高架橋(上り)跨線部 一般国道（指定区間外） 国道150号 237 1977 48 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00009 久能尾橋 一般国道（指定区間外） 国道362号 13.6 1952 73 2023 Ⅲ 2028 補修 工事 106 ○ 補修設計 河川協議 補修工 ○ ○
BR0-221007-00082 地岸沢橋 都道府県道 県道井川湖御幸線 5.4 1956 69 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 40 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-00048 竹之澤橋 都道府県道 県道井川湖御幸線 8.5 1961 64 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00063 堀沢橋 都道府県道 県道井川湖御幸線 16.1 1989 36 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 36 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-00078 竜西橋 都道府県道 県道井川湖御幸線 363.6 2005 20 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00101 和栗橋 都道府県道 県道井川湖御幸線 3.8 1961 64 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01727 寺沢橋1 都道府県道 県道高瀬福士線 4.5 2024 1 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01739 板井沢橋1 都道府県道 県道高瀬福士線 3 1958 67 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00284 バコロビザワ橋BOX 都道府県道 県道三ッ峰落合線 5.9 1956 69 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00286 横沢橋1 都道府県道 県道三ッ峰落合線 12.4 1956 69 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00294 宮沢橋2 都道府県道 県道三ッ峰落合線 10 1960 65 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 40 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-00277 京塚橋 都道府県道 県道三ッ峰落合線 17.1 1991 34 2020 Ⅲ 2025 補修・補強 工事 128 ○ 補修・補強設計 補修・補強工 ○ ○
BR0-221007-00282 権現橋1 都道府県道 県道三ッ峰落合線 12.4 1956 69 2020 Ⅲ 2025 架替 工事 ○ 架替設計 架替設計 架替設計 ○ ○
BR0-221007-00295 上助橋 都道府県道 県道三ッ峰落合線 35.3 1967 58 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 59 ○ 補修設計 補修工 補修工 ○ ○
BR0-221007-00287 石橋 都道府県道 県道三ッ峰落合線 26.7 2001 24 2021 Ⅲ 2026 補修・補強 工事 ○ 補修・補強設計 ○ 補修・補強工 ○
BR0-221007-00290 大倉橋 都道府県道 県道三ッ峰落合線 66.5 1990 35 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 66 ○ 補修設計 ○ 補修工 ○
BR0-221007-02646 下新々田橋BOX 都道府県道 県道山脇大谷線 17.7 2010 15 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 35 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-00247 川尻橋 都道府県道 県道山脇大谷線 16.8 1967 58 2023 Ⅲ 2028 通行止・廃止検討 工事 ○ 廃止検討 撤去設計 ○ 撤去工 撤去工 ○
BR0-221007-00252 長沼1号橋 都道府県道 県道山脇大谷線 2.5 1961 64 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00253 長沼大橋 都道府県道 県道山脇大谷線 269.5 1966 59 2021 Ⅲ 2026 補修・補強 工事 352 ○ 補修・補強工 ○ 補修・補強工 補修・補強工 ○
BR0-221007-01722 記念橋 都道府県道 県道宍原塩出線 7.8 1967 58 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01724 境川橋 都道府県道 県道宍原塩出線 14.1 1967 58 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01721 御蔭橋 都道府県道 県道宍原塩出線 2.9 1971 54 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01691 逢初橋 都道府県道 県道清水富士宮線 61.5 1981 44 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 62 ○ 補修設計 ○ 補修工 ○
BR0-221007-01674 港橋 都道府県道 県道清水富士宮線 54.9 1934 91 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01694 大沢橋2 都道府県道 県道清水富士宮線 4.4 1968 57 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02733 無名橋694 都道府県道 県道静岡環状線 3.9 不明 不明 2023 Ⅲ 2028 補修 工事 68 ○ 補修設計 補修工 ○ ○
BR0-221007-01245 石部海上橋 都道府県道 県道静岡焼津線 360 1972 53 2021 Ⅲ 2026 補修・補強 工事 4,694 補修・補強工 補修・補強工 ○ 補修・補強工 補修・補強工 補修・補強工 補修・補強工 補修・補強工 ○ 補修・補強工 補修・補強工 ○
BR0-221007-01638 古安自転車道橋 都道府県道 県道静岡清水自転車道線 10.4 1973 52 2022 Ⅲ 2027 架替 工事 ○ 架替工 ○ ○
BR0-221007-00041 西奈橋1 都道府県道 県道静岡清水線 5.8 1958 67 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 46 ○ ○ 補修工 ○
BR0-221007-01239 曲金橋 都道府県道 県道静岡草薙清水線 2.7 1979 46 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 48 ○ 補修設計 補修工 ○ ○
BR0-221007-01238 小黒橋 都道府県道 県道静岡草薙清水線 2 1979 46 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01782 千歳橋 都道府県道 県道静岡草薙清水線 62.6 1958 67 2024 Ⅲ 2029 架替 工事 ○ ○ 架替工 架替工 架替工 ○ 架替工 架替工 架替工 架替工 架替工
BR0-221007-01237 大和橋2 都道府県道 県道静岡草薙清水線 3 1979 46 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00341 牧ヶ谷橋 都道府県道 県道静岡朝比奈藤枝線 250.6 1961 64 2020 Ⅲ 2025 補修・補強 工事 286 補修工 ○ 補修工 補修工 補修工 補修工 ○ ○
BR0-221007-00357 牧ヶ谷橋側道橋 都道府県道 県道静岡朝比奈藤枝線 250.6 1972 53 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 173 補修工 ○ 補修工 補修工 ○ ○
BR0-221007-00350 宮沢橋3 都道府県道 県道相俣岡部線 2.8 1964 61 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 1 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-00319 狩野橋 都道府県道 県道大川静岡線 648.1 1965 60 2021 Ⅲ 2026 補修・補強 工事 1,116 ○ 補修・補強設計 ○ 補修・補強工 補修・補強工 補修・補強工 補修・補強工 補修・補強工 ○
BR0-221007-00354 狩野橋歩道橋 都道府県道 県道大川静岡線 648.1 1972 53 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 840 ○ 補修工 補修工 ○ 補修工 補修工 補修工 補修工 ○
BR0-221007-00318 狩野小橋 都道府県道 県道大川静岡線 36.4 1964 61 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 52 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-00323 荒沢橋 都道府県道 県道奈良間手越線 9.5 1963 62 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00172 空沢橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 6.6 1958 67 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 12 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-00171 五葉沢橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 12.6 1958 67 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 43 ○ ○ 補修工 ○
BR0-221007-00168 山小澤橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 8.5 1958 67 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 15 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-00161 氏澤橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 12.6 1958 67 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 36 ○ ○ 補修工 ○
BR0-221007-00226 新唐沢橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 24.5 1990 35 2021 Ⅲ 2026 補修・補強 工事 103 ○ 補修・補強設計 ○ 補修・補強工 ○
BR0-221007-00179 赤土沢橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 24.3 1956 69 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 26 ○ ○ 補修工 ○
BR0-221007-00196 大玉橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 15.2 1969 56 2020 Ⅲ 2025 補修・補強 工事 64 ○ 補修・補強設計 ○ 補修・補強工 ○
BR0-221007-00191 大犬草利橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 2.4 1955 70 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00174 大島橋2 都道府県道 県道南アルプス公園線 67 1956 69 2021 Ⅲ 2026 補修・補強 工事 242 ○ 補修・補強工 ○ ○
BR0-221007-00213 大畑橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 28 1953 72 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-00175 滝見橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 10 1956 69 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 31 補修設計 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-00237 中の沢橋1 都道府県道 県道南アルプス公園線 4.4 1968 57 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00162 田代澤橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 31.4 1958 67 2020 Ⅲ 2025 補修・補強 工事 46 ○ 補修・補強工 ○ ○
BR0-221007-00170 藤澤橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 12.6 1958 67 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 45 ○ ○ 補修工 ○
BR0-221007-00166 日影枯伊沢橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 4.6 1958 67 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00188 梛山沢橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 5.2 1972 53 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 ○ 補修設計 ○ 補修工 ○
BR0-221007-00178 榧の木橋 都道府県道 県道南アルプス公園線 12.5 1956 69 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 23 ○ ○ 補修工 ○
BR0-221007-00112 校門橋 都道府県道 県道梅ヶ島温泉昭和線 70.5 1965 60 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 133 ○ 補修設計 補修工 ○ ○
BR0-221007-00145 松崎橋 都道府県道 県道梅ヶ島温泉昭和線 86.1 1999 26 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00149 大島橋1 都道府県道 県道梅ヶ島温泉昭和線 3 1966 59 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-00143 油山橋 都道府県道 県道梅ヶ島温泉昭和線 25.5 1979 46 2022 Ⅲ 2027 補修・補強 工事 60 ○ 補修・補強工 ○ ○
BR0-221007-01812 寺尾橋 都道府県道 県道富士由比線 17.6 1929 96 2022 Ⅲ 2027 架替 工事 3,609 ○ 架替工 架替工 架替工 架替工 架替工 ○ 架替工 道路工 既設橋撤去 ○
BR0-221007-01808 石原沢橋1 都道府県道 県道富士由比線 2 1951 74 2024 Ⅲ 2029 ○ ○ ○
BR0-221007-00307 瀬名川橋 都道府県道 県道平山草薙停車場線 24.7 1994 31 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 17 ○ 補修工 ○ ○
― 無名橋456 市町村道 市道東大曲町江尻台町歩行者専用道線 43 1972 53 2016 Ⅲ ― 撤去（単純） 工事 370 撤去設計 撤去工（上部） 撤去工（下部） 撤去工（下部）
BR0-221007-00564 黄金橋 市町村道 市道JR操車場南側1号線 18.5 1963 62 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 52 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-02411 向田川大橋 市町村道 市道バイパス海岸線 18.9 1984 41 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 65 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-02406 小池橋 市町村道 市道バイパス北側道線 22 1956 69 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 50 ○ 補修設計 補修工 ○ ○
BR0-221007-01379 1号橋240 市町村道 市道みずほ一・四丁目線 4 1965 60 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02605 滝沢橋2 市町村道 市道阿僧高山線 9.5 1974 51 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02380 無名橋584 市町村道 市道庵原町草ケ谷1号線 2.2 1968 57 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-01023 小河内大橋 市町村道 市道井川雨畑線 80 1968 57 2021 Ⅲ 2026 補修・補強 工事 210 ○ 補修・補強工 ○ ○
BR0-221007-02350 無名橋(波多打川) 市町村道 市道横砂若沢2号線 15.1 1958 67 2024 Ⅲ 2029 ○ ○ ○
BR0-221007-02330 無名橋556 市町村道 市道横砂西町1号線 4.2 1973 52 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02331 無名橋557 市町村道 市道横砂西町6号線 4.6 1974 51 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01446 3号橋12 市町村道 市道下川原土地区画23号線 2 1972 53 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01436 1号橋275 市町村道 市道下川原土地区画40号線 4.6 1962 63 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01439 2号橋(下川原雨水幹線) 市町村道 市道下川原土地区画47号線 7.9 1965 60 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00654 門村橋(本橋部) 市町村道 市道下与左衛門新田内牧線 8.8 1957 68 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-02428 岩下橋 市町村道 市道河内8号線 24.6 1958 67 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01060 下亀久保沢橋 市町村道 市道閑蔵線 24.5 1967 58 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 87 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-01554 無名橋(丸子逆川) 市町村道 市道丸子逆川1号線 5.6 1960 65 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01556 無名橋184 市町村道 市道丸子逆川2号線 4.3 1962 63 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01022 井川大橋 市町村道 市道岩崎線 256 1957 68 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 303 補修設計 ○ 補修設計 補修工 補修工 補修工 ○ ○
BR0-221007-02112 無名橋410 市町村道 市道吉川堀込3号線 6.3 1972 53 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01985 一枝橋 市町村道 市道宮加三日立11号線 8.6 1988 37 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-02558 無名橋639 市町村道 市道興津中町東町1号線 3.9 1961 64 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02417 八幡橋3 市町村道 市道興津東町谷津町二丁目線 108.9 1954 71 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 47 ○ 補修設計 補修工 補修工 ○ ○
BR0-221007-02435 無名橋596 市町村道 市道興津東町谷津町二丁目線 4.4 1968 57 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01990 無名橋349 市町村道 市道駒越海岸20号線 2.8 不明 不明 2023 Ⅲ 2028 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01992 加茂橋 市町村道 市道駒越大橋川通り線 18.1 1962 63 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-01041 鍵穴吊橋 市町村道 市道鍵穴線 62 1958 67 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00531 澄田橋 市町村道 市道古庄12号線 24 1966 59 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 110 ○ ○ 補修工 補修工 ○
BR0-221007-00541 神田橋1 市町村道 市道古庄沓谷線 9.2 1965 60 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
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BR0-221007-00547 1号橋(旧後久川) 市町村道 市道古庄栗原線 6.8 1973 52 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02033 浄念橋 市町村道 市道幸町清水町線 6.9 1972 53 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-02312 無名橋551 市町村道 市道高橋三丁目9号線 5 1955 70 2024 Ⅲ 2029 ○ ○ ○
BR0-221007-02671 八反田架道橋 市町村道 市道国吉田こ線橋線 8 1964 61 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 13 ○ 補修設計 補修工 ○ ○
BR0-221007-01251 国吉田跨線橋 市町村道 市道国吉田こ線橋線 72.5 1964 61 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 207 補修設計 ○ 補修設計 補修工 補修工 ○ 補修工 ○
BR0-221007-01250 栗原橋2 市町村道 市道国鉄操車場北側線 27.2 1963 62 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 87 ○ 補修工 ○ 補修工 ○
BR0-221007-01036 塩沢橋 市町村道 市道黒俣寺ケ谷戸1号線 10.6 1981 44 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 106 ○ 補修設計 補修工 ○ ○
BR0-221007-01038 橋爪橋 市町村道 市道黒俣寺ケ谷戸2号線 14.1 1955 70 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 106 ○ 補修設計 補修工 ○ ○
BR0-221007-02120 無名橋416 市町村道 市道材木町1号線 6.5 1960 65 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01111 下ノ原橋 市町村道 市道坂ノ上杉尾線 15 1978 47 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 55 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-01112 向山橋1 市町村道 市道坂ノ上杉尾線 18.5 1979 46 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 55 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-01845 無名橋233 市町村道 市道坂上線 13.4 1955 70 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01875 無名橋262 市町村道 市道三十面3号線 10.5 1967 58 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02244 無名橋509 市町村道 市道山原5号線 2.7 1966 59 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01822 無名橋217 市町村道 市道山手線 4.6 1971 54 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02572 権現橋2 市町村道 市道寺尾倉沢線 5 1955 70 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01130 川島橋 市町村道 市道寺尾大和線 27.1 1975 50 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 69 ○ 補修設計 ○ 補修工 ○
BR0-221007-01131 大和橋1 市町村道 市道寺尾大和線 20.7 1963 62 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 40 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-02568 下里沢橋 市町村道 市道宍原12号線 14.9 1962 63 2022 Ⅲ ― 通行止・廃止検討 ― ○
BR0-221007-02548 無名橋634 市町村道 市道宍原2号線 3.9 1971 54 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02468 無名橋(小河内川-6) 市町村道 市道小河内坂本2号線 12.5 1962 63 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02465 無名橋(小河内川-5) 市町村道 市道小河内舟場瀬戸線 20 1959 66 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 30 ○ 補修設計 ○ 補修工 ○
BR0-221007-02457 無名橋608 市町村道 市道小河内中里線 4.6 1971 54 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02461 無名橋(小河内川-2) 市町村道 市道小河内町屋2号線 10.4 1955 70 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02472 無名橋(上倉沢-1) 市町村道 市道小河内湯屋上線 10.7 1966 59 2020 Ⅲ 2025 通行止・廃止検討 工事 25 ○ ○ 撤去工 ○
BR0-221007-02458 無名橋(小河内川-1) 市町村道 市道小河内北海戸線 22.5 1972 53 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02455 無名橋606 市町村道 市道小河内北番古線 4.2 1969 56 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01056 小島橋 市町村道 市道小島1号線 33.1 1968 57 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 58 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-02372 無名橋654 市町村道 市道小島但沼線 10.1 1960 65 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02368 無名橋576 市町村道 市道小島町1号線 3.5 1956 69 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02419 無名橋(興津川) 市町村道 市道小島町立花2号線 67.8 1969 56 2024 Ⅲ 2029 ○ ○ ○
BR0-221007-02443 南沢橋2 市町村道 市道承元寺町立花線 6.2 1974 51 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01019 所沢橋2 市町村道 市道上坂本線 72.9 1974 51 2021 Ⅲ 2026 補修・補強 工事 258 ○ 調査 ○ 補修・補強工 ○
BR0-221007-01020 無名橋(井川湖) 市町村道 市道上坂本線 14.4 1957 68 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01398 1号橋256 市町村道 市道上川原広野線 3 1964 61 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00752 松尾橋 市町村道 市道上土長尾線 38.9 1959 66 2022 Ⅲ 2027 架替 工事 ○ 上部工 上部工・撤去設計 撤去工 ○ ○
BR0-221007-00510 十二双橋 市町村道 市道城北竜南1号線 13.5 1986 39 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00820 新間橋 市町村道 市道新間公社団地4号線 26.8 1968 57 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 93 ○ ○ 補修工 ○
BR0-221007-00845 無名橋37 市町村道 市道新間本線 3 1958 67 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-01820 富岳橋 市町村道 市道神沢白銀線 5 1969 56 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00758 無名橋(水見色西ノ谷沢川) 市町村道 市道水見色西の谷線 5.1 1968 57 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00473 川合橋2 市町村道 市道瀬名4号線 32.4 1969 56 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 50 ○ 補修設計 ○ 補修工 ○
BR0-221007-00415 利倉橋 市町村道 市道瀬名8号線 29.7 1974 51 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02377 清水橋2 市町村道 市道清地1号線 55.6 1931 94 2021 Ⅲ 2026 通行止・廃止検討 ― ○ 新橋検討 ○ ○
BR0-221007-02011 富士見橋5 市町村道 市道西久保袖師町線 11.1 1954 71 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-02591 西山寺橋 市町村道 市道西山寺立花線 13 1959 66 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01843 無名橋231 市町村道 市道西小学校線 8 1973 52 2024 Ⅲ 2029 ○ ○ ○
BR0-221007-02284 無名橋(黒川) 市町村道 市道西里伏木黒川線 19.8 1967 58 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 16 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-01129 瀬戸島橋 市町村道 市道仙俣3号線 15.6 1978 47 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 40 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-00530 東橋1 市町村道 市道川合2号線 23.8 1980 45 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 17 ○ ○ 補修工 ○
BR0-221007-00528 八千代橋1 市町村道 市道川合3号線 20.6 1983 42 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 17 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-00496 長崎鼻橋 市町村道 市道川合加藤島線 36.2 1967 58 2024 Ⅲ 2029 撤去（集約） 工事 220 ○ ○ 上部工撤去設計 上部工撤去・下部工撤去設計 下部工撤去
BR0-221007-01869 無名橋256 市町村道 市道川道線 8.6 1961 64 2024 Ⅲ 2029 ○ ○ ○
BR0-221007-02340 無名橋(山切川-1) 市町村道 市道草ケ谷吉原線 8.3 1964 61 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02339 齒朶澤橋 市町村道 市道草ケ谷吉原線 10.3 1953 72 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01960 恵比寿橋 市町村道 市道草薙奥4号線 12.1 1970 55 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 36 ○ 補修設計 ○ 補修工 ○
BR0-221007-01158 池尻橋 市町村道 市道草木池尻線 39.3 1983 42 2024 Ⅲ 2029 補修 工事 40 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-00634 栗下橋 市町村道 市道足久保相沢1号線 9.5 1961 64 2019 Ⅲ 2025 補修 工事 14 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-00636 不動橋 市町村道 市道足久保相沢1号線 10.2 1957 68 2019 Ⅲ 2025 補修 工事 20 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-00643 1号橋143 市町村道 市道足久保敷地1号線 3.3 1971 54 2020 Ⅲ 2025 架替 工事 ○ ○ 架替工 ○
BR0-221007-02004 柳橋3 市町村道 市道袖師村松線 45.1 1929 96 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02021 中河原橋 市町村道 市道村松堀込1号線 6.5 1956 69 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-00892 無名橋66 市町村道 市道大岩三丁目3号線 2.2 1965 60 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-00917 無名橋83 市町村道 市道大岩平ヶ谷5号線 4.5 1971 54 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-01340 1号橋224 市町村道 市道大谷公社団地2号線 2.2 不明 不明 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ ○
BR0-221007-02173 無名橋460 市町村道 市道大内土地改良17号線 4 1974 51 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02430 宮原橋 市町村道 市道大平3号線 20.5 1960 65 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02431 宮下橋3 市町村道 市道大平4号線 23.2 1961 64 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02508 神沢原橋 市町村道 市道中河内神沢原線 17.2 1954 71 2024 Ⅲ 2029 架替 工事 630 ○ ○ 架替工 架替工 架替工 架替工 ○ 架替工 架替工
BR0-221007-02509 神中橋 市町村道 市道中河内神沢原線 14 1961 64 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02514 湯沢橋2 市町村道 市道中河内湯沢線 11 1961 64 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 14 ○ 補修設計 ○ 補修工 ○
BR0-221007-01317 1号橋(中田雨水幹線)3 市町村道 市道中島下島3号線 6.5 1959 66 2023 Ⅲ 2028 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01350 1号橋226 市町村道 市道中島高松線 2.2 1955 70 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ ○
BR0-221007-01355 扇橋1 市町村道 市道中島西脇線 10.7 1973 52 2024 Ⅲ 2029 ○ ○ ○
BR0-221007-02725 無名橋686 市町村道 市道中野小鹿線 9 不明 不明 2023 Ⅲ 2028 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02602 しょおじき橋 市町村道 市道町屋原阿僧線 5.2 1971 54 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02086 長崎橋2 市町村道 市道長崎大内線 38.3 1994 31 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01252 栗原跨線橋 市町村道 市道長沼栗原線 152.7 1964 61 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 218 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-00466 長尾川歩行者自転車専用歩道橋 市町村道 市道長尾川堤防自転車道線 29.4 1975 50 2021 Ⅲ 2026 補修 工事 80 ○ 補修設計 ○ 補修工 ○
BR0-221007-02152 無名橋441 市町村道 市道鳥坂6号線 4.4 1973 52 2022 Ⅲ 2027 架替 工事 ○ 架替検討 ○ 架替設計 架替工 ○
BR0-221007-01454 2号橋(小坂川) 市町村道 市道東名側道小坂1号線 10 1968 57 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 25 ○ 補修設計 補修工 ○ ○
BR0-221007-01095 楢尾橋 市町村道 市道湯島楢尾線 16.5 1994 31 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-01115 泉沢橋 市町村道 市道湯島崩野線 19 1993 32 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-01092 泉澤橋（旧橋） 市町村道 市道湯島崩野線 12.8 1955 70 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01093 黐渕橋 市町村道 市道湯島崩野線 23.4 1998 27 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-02593 大桁橋 市町村道 市道湯之元線 8.4 1961 64 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01099 島川橋 市町村道 市道楢尾崩野線 10.7 1956 69 2022 Ⅳ ― 通行止・廃止検討 ― ○
BR0-221007-00953 無名橋103 市町村道 市道南沼上楠ケ谷２号線 2.6 1992 33 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00445 1号橋(安東川)2 市町村道 市道南千代田1号線 11.4 1968 57 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 0 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00405 1号橋19 市町村道 市道南中村前林線 25.7 1968 57 2024 Ⅲ 2029 撤去（集約） 工事 97 ○ ○ 撤去設計 河川協議 撤去工
BR0-221007-02132 無名橋422 市町村道 市道楠新田長崎新田線 2 1972 53 2024 Ⅲ 2029 ○ ○ ○
BR0-221007-02101 無名橋400 市町村道 市道楠北脇新田線 3.7 1961 64 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01075 無名橋153 市町村道 市道日向関ノ平畑色線 3 1972 53 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-00359 千田沢橋 市町村道 市道日向旧県道線 4 1960 65 2024 Ⅲ 2029 補修 修繕 ○ ○ 修繕 ○
BR0-221007-02003 大正橋 市町村道 市道入江一丁目江尻東三丁目線 52.2 1925 100 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01149 中島橋1 市町村道 市道入島1号線 20.4 1974 51 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 70 ○ 補修設計 補修工 ○ ○
BR0-221007-01962 無名橋337 市町村道 市道馬走団地10号線 4.3 1959 66 2024 Ⅲ 2029 ○ ○ ○
BR0-221007-02212 蟹ヶ澤橋 市町村道 市道梅ケ谷23号線 5.6 1950 75 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02193 無名橋475 市町村道 市道梅ケ谷23号線 5.4 1950 75 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02195 無名橋476 市町村道 市道梅ケ谷24号線 6.4 1956 69 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
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BR0-221007-02210 奥河原橋 市町村道 市道梅ケ谷25号線 6.1 1971 54 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02209 唐沢橋3 市町村道 市道梅ケ谷25号線 4.8 1970 55 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02192 山王橋 市町村道 市道梅ケ谷柏尾1号線 12 1963 62 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 16 ○ 補修設計 ○ 補修工 ○
BR0-221007-02207 無名橋488 市町村道 市道梅ケ谷柏尾1号線 6.9 1968 57 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02198 無名橋479 市町村道 市道柏尾1号線 6 1959 66 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02196 無名橋477 市町村道 市道柏尾24号線 5.8 1957 68 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02394 無名橋(法泉寺沢) 市町村道 市道八木間町13号線 8 1963 62 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01857 無名橋244 市町村道 市道蛭沢1号線 8.5 1967 58 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01859 無名橋246 市町村道 市道蛭沢1号線 6.5 1969 56 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01860 無名橋247 市町村道 市道蛭沢1号線 5.1 1970 55 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01861 無名橋248 市町村道 市道蛭沢1号線 3 1971 54 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01858 無名橋245 市町村道 市道蛭沢2号線 3.5 1968 57 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01865 無名橋252 市町村道 市道蛭沢3号線 3.3 1956 69 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01187 念仏橋 市町村道 市道浜街道線 12.5 1963 62 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 50 ○ ○ 補修設計 補修工 ○
BR0-221007-01991 無名橋350 市町村道 市道浜田川左岸2号線 5.9 1969 56 2021 Ⅲ 2026 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02001 富士見橋4 市町村道 市道富士見橋通り1号線 58.1 1962 63 2024 Ⅲ 2029 撤去（単純） 工事 ○ ○ 撤去設計・上部工撤去 上部工・下部工撤去 下部工撤去 ○
BR0-221007-02402 富士見橋7 市町村道 市道富士見六千坪線 21 1982 43 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 118 ○ 補修工 ○ 補修工 ○
BR0-221007-00391 1号橋12 市町村道 市道福田ヶ谷1号線 4 1971 54 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00736 五ノ橋 市町村道 市道平山則沢線 10.1 1965 60 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 13 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-01097 無名橋(崩野川支流-2) 市町村道 市道崩野1号線 7.5 1964 61 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00944 西奈橋2 市町村道 市道北沼上瀬名線 45.4 1992 33 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00998 無名橋126 市町村道 市道北滝ノ谷10号線 10.3 1973 52 2020 Ⅲ 2025 補修 工事 17 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-00404 1号橋18 市町村道 市道北部改良区5号線 19.8 1968 57 2021 Ⅲ 2026 撤去（集約） 工事 103 ○ ○ 撤去設計 河川協議 撤去工
BR0-221007-01946 無名橋325 市町村道 市道北矢部山ノ手1号線 3.3 1963 62 2023 Ⅲ 2028 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00403 1号橋17 市町村道 市道麻機小南住宅5号線 18.5 1968 57 2021 Ⅲ 2026 補修（集約先） 工事 16 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-02299 無名橋545 市町村道 市道茂野島1号線 3.5 1962 63 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-02422 大網橋 市町村道 市道茂野島3号線 45.1 1972 53 2022 Ⅲ 2027 補修 工事 84 ○ 補修工 ○ ○
BR0-221007-02516 崩沢橋 市町村道 市道茂野島3号線 8.4 1958 67 2022 Ⅲ 2027 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-00592 1号橋117 市町村道 市道油山内田2号線 3.5 1959 66 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○
BR0-221007-01505 日本坂橋 市町村道 市道用宗小坂線 6.9 1957 68 2020 Ⅲ 2025 補修 修繕 ○ 修繕 ○ ○


