
船越生涯学習交流館建替え工事スケジュール（案）

11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 3月 4月

準備工事
仮囲い設置

工事を始める準備を
します。

外部足場工事
高所作業のため、
足場を設置します。

内装解体工事
建物内部の解体をし
ます。

ペントハウス
解体工事

ペントハウスのコン
クリートを解体。

4階解体
４階のコンクリート
を解体。

１~３階解体
１～３階のコンク
リートを解体。

土留設置
基礎解体のために
地中に土留を設置。

駐車場棟解体
駐車場棟の上屋を解
体します。

基礎解体
地中の基礎コンク
リートを解体。

外構解体
外部の舗装など解体
します。

擁壁工事
段差があるところに
擁壁をつくります。

駐車場棟工事
今と同じような駐車
場棟をつくります。

地盤改良工事
基礎の下の土を固く
改良します。

基礎工事
土を掘って、建物の
基礎をつくります。

鉄骨工事
建物の骨組みを鉄骨
で造ります。

外装工事
建物の屋根や壁をつ
くります。

内装工事
建物の内側の壁、床
等をつくります。

外構工事
アスファルト舗装等
の工事をします。

電気設備工事
機械設備工事

電気、空調、衛生設
備の工事をします。

エレベーター工事
エレベーターを設置
します。

※現時点でのおおよその想定スケジュールですので、今後変更になる可能性がありますのでご承知おきください。
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工種 工事内容
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近隣あいさつ回り

ご協力、よろしく
お願いいたします。

点線の工程はコンクリートの解体のため、
音が大きくなりやすい工程を示しています。

足場設置 足場撤去

鉄骨部材解体

足場には遮音性が高い防音パネルを設置します。

解体の重機は低騒音・低振動
のものを使用します。

作業時間：8：00から17：00まで
原則、工事は土日には行いません。
雨などで工程がずれた場合は
土日も工事する可能性があります。

北側出入口付近

基礎

建築工事の進捗により工事を行います。

上部鉄骨

敷地中央部 池側道路境界

プレキャスト

建築工事の進捗により工事を行います。


