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基 本 計 画 策 定

利 用 者 説 明 会 等 ○ ○ ○ (必要に応じ随時）

導 入 可 能 性 調 査

実施方針策定・公表 ○

特 定 事 業 の 選 定 ○

入 札 公 告 ○

提 案 書 受 付 ○

落 札 者 決 定 ○

契 約 準 備

契 約 締 結 ○

設 計 ・ 設 計 協 議

建 設 工 事

開 業 準 備

供用開始（開館） ○（予定）

維 持 管 理 ・ 運 営

※　契約締結から供用開始（開館）までのスケジュールは、民間事業者の提案によるため、その詳細については現時点では未確定である。
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進捗状況及び事業スケジュール
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