
都市再生整備計画の
中間評価について

駿府ふれあい地区（第４期）

（パブリックコメント資料）
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2（第４期）中間評価 成果の評価（事業実施状況の確認）

駿府ふれあい
第４期

（主要事業の概要）

■地域生活基盤施設
（主）井川湖御幸線地下道

滞在快適性等向上区域

■地域生活基盤施設
（市）呉服町通線地下道

■道路
本通四丁目常磐町二丁目２号線

■既存建造物活用事業
静岡市民文化会館前駐車場
静岡市民文化会館（中ホール、ロビー棟）

■エリア価値向上整備事業
静岡都心

■道路・高質空間形成施設
（市）御幸町伝馬町線

■誘導施設
御幸町９番伝馬町４番再開発ビル
（学校法人静岡理工科大学専門学校）

実施中

実施中

実施中
実施中

完了

実施中

面積297.6ha

■高質空間形成施設
駿府城公園

■公園
駿府城公園

実施中

実施中

■道路
（主）井川湖御幸線外２

実施中

■地域生活基盤施設
各市営駐輪場

未着手

完了
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駿府ふれあい地区（第４期）都市再生整備計画の目標

歴史資源と文化施設を活かし
賑わいや活気を生み出すまちづくり

小目標 目標を定量化する指標

大目標

駿府城公園周辺の

歴史資源と文化施設を活かした
賑わい空間の創出

１

２
賑わいや回遊性を生み出す
ウォーカブルな街並みの形成

３ まちなか交流人口の増加

駿府城公園周辺整備により、「にぎわい
が生まれた」と感じる市民の割合
【27.9%（R3年度）⇒50.0%（R8年度）】

１
指 標小目標

歩道空間の整備により、中心市街地が

「歩いて楽しいまち」と感じる市民の割合
【33.1%（R3年度）⇒50.0%（R8年度）】

２
指 標

中心市街地の１日の歩行者通行量
【5,680人（R3年度）⇒6,812人（R8年度）】３

指 標

小目標

小目標

（第４期）中間評価 成果の評価（指標の計測と結果の分析）



基幹事業

目標の達成状況を測定 事業の効果を測定

指標と計画の目標・実施事業の関連性

4（第４期）中間評価 成果の評価（指標の計測と結果の分析）

指標１：駿府城公園周辺整備により「にぎわいが生まれた」と感じる市民の割合（％）

【道路】
人宿町人情通りにぎわい空間

創出事業

【道路/高質空間形成施設】
（市）御幸町伝馬町線

無電柱化事業

【道路】
静岡都心地区交通適正化事業

【地域生活基盤施設】
御幸町9番伝馬町4番地区再開発

事業に伴う地下道整備事業

【地域生活基盤施設】
（市）呉服町通線地下道整備事業

【地域生活基盤施設】
市営駐輪場整備事業

【誘導施設】

学校法人静岡理工科大学専門学
校移設等事業

【エリア価値向上整備事業】
人流データまちづくり

活用推進事業



基幹事業

目標の達成状況を測定 事業の効果を測定

指標と計画の目標・実施事業の関連性

5（第４期）中間評価 成果の評価（指標の計測と結果の分析）

指標２：歩道空間の整備により中心市街地が「歩いて楽しいまち」と感じる市民の割合（％）

【地域生活基盤施設】
市営駐輪場整備事業

【誘導施設】

学校法人静岡理工科大学専門学
校移設等事業

【エリア価値向上整備事業】
人流データまちづくり

活用推進事業

【既存建造物活用事業】
静岡市民文化会館再整備事業

【公園】
駿府城公園整備事業

【高質空間形成施設】
駿府城公園エリアライトアップ事業



基幹事業

目標の達成状況を測定 事業の効果を測定

指標と計画の目標・実施事業の関連性

6（第４期）中間評価 成果の評価（指標の計測と結果の分析）

指標３：中心市街地の１日の歩行者通行量（人/日）

【道路】
人宿町人情通りにぎわい空間

創出事業

【道路/高質空間形成施設】
（市）御幸町伝馬町線

無電柱化事業

【道路】
静岡都心地区交通適正化事業

【地域生活基盤施設】
御幸町9番伝馬町4番地区再開発

事業に伴う地下道整備事業

【地域生活基盤施設】
（市）呉服町通線地下道整備事業

【既存建造物活用事業】
静岡市民文化会館再整備事業

【公園】
駿府城公園整備事業

【高質空間形成施設】
駿府城公園エリアライトアップ事業



モニタリング値のまとめ

目標達成見込み
モニタリング値
（中間評価）

目標値従前値
目標を定量的に評
価するための指標

×
（文化会館×）
※R8末時点での事業完了

が見込めないため

37.8％
（R6）

50.0％
（R8）

27.9%
（R3）

指標１
駿府城公園周辺整備
により、「にぎわいが生ま
れた」と感じる市民の割
合（％）

○（あり）
※R8の事業完了により

達成見込みあり

33.9％
（R6）

50.0％
（R8）

33.1%
（R3）

指標２
歩道空間の整備により、
中心市街地が「歩いて
楽しいまち」と感じる市
民の割合（％）

○（あり）
※R8の事業完了により

達成見込みあり

5,558人
（R6）

6,812人
（R8）

5,680人
（R3）

指標３
歩行者通行量（人）

7（第４期）中間評価 成果の評価（指標の計測と結果の分析）



■長期に亘る事業が含まれる場合の評価について

○新たな指標設定の目的
予期せぬ事態により事業が遅延する場合、事業期間を第１期と第２期とに分け、第１期計画完了

時においても効果が発現する指標（段階的に効果が発揮される指標）を含める等、第１期及び第２
期両方の事業効果を測ることを目的に設定します。

○目標の再設定
予期せぬ事態により事業が遅延し、計画が2 期にまたがる場合は、計画の変更（目標や数値指

標の再設定等）を行う。
駿府ふれあい地区第４期では静岡市民文化会館の再整備が遅れ、令和８年度中の完成が見込

めないため、指標１に代わり事業効果を測る指標４を新たに設定する。
○留意する点

・第１期と第２期では効果が異なることが考えられるが、継続的な事業効果の検証のため、
同じ指標を用いることが有効。

・第２期計画完了時（全ての事業完了時）にならないと効果が発現しない指標も想定されるた
め、第１期計画完了時においても効果が発現する指標（段階的に効果が発揮される指標）を
設定すること。
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５４３２1
目的１
目的２

事業

事業

事業 効
果
発
現

第１
期

10９８７６５４３２1
目的１
目的２
目的３

事業

事業

事業 効
果
発
現

第１
期

効
果

発
現

事業

第２
期

部分的な
効果発

現



指標４の追加設定について

9（第４期）中間評価 成果の評価（指標の計測と結果の分析）

○新たな指標設定の内容
『駿府城公園周辺整備により、「にぎわいが生まれた」と感じる市民の割合』を補う目標として、
駿府城公園周辺エリアへの来訪者数を、DS INSIGHTの推計データを用いて測定、評価する。

○設定エリアについて
・駿府城公園を中心として、主要施設である公園の各櫓や静岡市民文化会館、第３期で整備

を行った東御門橋やホリノテラスが含まれる、徒歩５分程度のエリア（公園から半径
400ｍ）を設定エリアとする。

○値について
・DS INSIGHTによって得られるエリア内の月の人口総数を日割りし、人口/日の推計値を求め

る。
○目標値について

・コロナ禍からの回復傾向はありつつも、高齢化や市の人口減少、Eコマースの進展により中心
市街地の人流が低下していることを加味し、R3平均から15％の人流回復を目標値とする。

DS.INSIGHTにより、駿府城公園から半径400m
圏内における1日ごとの平均滞在人口データ
から、各年度における1日あたりの平均滞在人
口を算出

44,180人/日
（R8時点の推計

値による）

駿府城公園周辺に
おける平均滞在人口

指標4
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地元協議会の設立 ワークショップの開催 意見交換を実施

住民の意見を広く取り入れ、計画や設計に反映

（第４期）中間評価 実施過程の評価

まちなか再生関連ワークショップ

まちなか再生関連まちあるきお堀の水辺空間活用市民参画
（すんぷらんぷ）

まちなか再生関連協議会 お堀の水辺空間活用市民参画
（すんぷらんぷ）
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オープンハウスの開催により静岡駅南口再整備に向けた機運醸成

（第４期）中間評価 実施過程の評価

静岡駅南口駅前広場再整備事業

静岡駅コンコース内でのオープンハウス

静岡駅南口広場を活用した民活イベント
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イベントの開催により天守台野外展示整備への機運を醸成

（第４期）中間評価 実施過程の評価

駿府城跡天守台野外展示魅力向上事業
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駿府ホリノテラスの活用

社会実験の様子(H２７)

（第４期）中間評価 実施過程の評価


