
議案第１７８号

工事請負契約の変更について 

 令和２年度駿県橋債第１号（一）静岡焼津線（石部海上橋）橋梁耐震補強補修工事（令和２

年１０月９日議決、第１回変更令和３年６月１７日報告）の請負契約を次のとおり変更する。

  令和３年１１月２２日提出

静岡市長  田 辺 信 宏    

記

区分 契約金額（円） 変更概要 

当 初 ５３４，６００，０００
橋りょう上部工の補修にあたり、既設保護膜除

去後の調査により、当初想定していた以上のコン

クリートの劣化進行が確認されたため、断面修復

工等の追加対策が必要となり、契約を変更する。 

（当初決議より 

５０，２５０，２００円増額（９．４０％）増額） 

第 1回変更後 ５５２，９６３，４００

第２回変更後 ５８４，８５０，２００


