
議案第９９号 

工事請負契約の変更について

令和２年度観文歴第１号仮称静岡市歴史文化施設建築工事（令和２年１２月１８日議決）の

請負契約を次のとおり変更する。 

令和４年４月２７日提出 

静岡市長  田 辺 信 宏     

記 

区分 契約金額（円） 変更概要

当初 ２，００２，０００，０００

 鉄筋工事において、設計数量の不足が確認

されたため、鉄筋本数の変更が必要となると

ともに、内装工事において、使用材料の不備

が確認されたため、施工した箇所の撤去及び

再施工が必要となった。また、外構工事にお

いて、現地を測量した結果、当初の想定より

地盤が高く、建設発生土が増加したため、処

理費用の増額が必要となったことから、契約

を変更する。

（当初議決より

５５，２１７，８００円（２．７６％）

               増額）

第１回変更後 ２，０５７，２１７，８００


