
【歴史都市】

400＋プロジェクトの推進

(歴史文化の拠点づくり）

令和３年度 第１回 静岡市政策・施策外部評価委員会 資料

令和4年1月

２



１ 当該政策の位置付け

歴史都市 中枢都市 共生都市文化都市 健康都市 防災都市

（１）４００＋プロジェクトの推進

（２）東海道歴史街道（二峠六宿）の推進

（３）三保松原の保全と活用

【3次総】重点プロジェクト

【3次総】５大構想

歴史文化の
拠点づくり

教育文化の
拠点づくり

海洋文化の
拠点づくり

「健康長寿の
まち」の推進

「まちは劇場」
の推進

世界水準の都市「静岡市」を目指して強化

【4次総】 （仮）７つの柱 （仮）歴史文化の地域づくり



５大構想 （１） 歴史文化の拠点づくり

（１）目標

徳川家康公が晩年暮らした駿府城公園周辺の魅力を高める取組を通じて、来街者の増加による地域
経済の活性化を図るとともに、大御所が愛した「平和都市・静岡」を世界に向けてアピールする。

（２）方針
① 歴史文化の伝承と新たな魅力の創出による風格ある街並みの形成
駿府城公園や浅間神社などの歴史的資源をみがきあげ、歴史を感じる空間を創ることにより、
駿府城公園周辺エリアのブランド力を高め、静岡都心への集客力を高める。

② 駿府城公園周辺における賑わいと潤いのある新たな公共空間の創造
駿府城公園などの歴史的施設で、公共空間を活用した、地域資産の魅力を向上させる取組を
行うことにより、市民の静岡都心への誇りと愛着を高め、「まちなかライフ」の楽しさを演出する。

静岡駅

駿府城公園

静岡浅間神社
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歴史文化施設
建設事業

歴史文化施設
プレ事業

大河ドラマ館
運営事業

東御門橋
架替え事業

駿府城跡天守台
発掘調査
見える化事業
（野外展示）

今川義元公
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お堀の水辺
(葵舟）
活用事業

駿府城公園周辺
ランニング等
環境整備事業

旧青葉小跡地
利活用事業

追手町
音羽町線等
にぎわい空間
創出事業

【ロードマップ】

主要関連局 【企画局・観光交流文化局・都市局】

駿府城公園周辺での展開イメージ

駿府城跡天守台発掘調査
見える化事業（野外展示）

歴史文化施設
プレ事業

追手町音羽町線等
にぎわい空間創出事業

お堀の水辺(葵舟）
活用事業

歴史文化施設
建設事業

駿府城公園周辺
ランニング等
環境整備事業

至 臨済寺

関係者協議 今川生誕
五百年祭

今川復権まつり
銅像設置・

今川シンポジウム
歴史街道の整備

水辺活用
デザイン計画

桟橋・階段等
整備

イベント・社会実験

運営団体を公募

建設工事 施設運営・教室継続実施供用開始

教室運営

運用開始

民間活力
導入検討

民間事業者ヒアリング
利活用方針案作成等

市民意見
聴取等

民間事業者
ヒアリング等

発掘調査の見える化
天守台の発掘調査 今川遺構調査

発掘調査の結果検証

天守台跡地整備の方針検討

検討業務 実施設計 架替工事

調査・研究・展示事業等
今川記念展 プレ企画展

基本計画 民間施設検討・施設基本/実施設計 変更設計 建築・展示工事 開館
準備

開館予定

（東御門・巽櫓）
櫓展示設計 展示改修 開館

見える化の継続

野外展示 基本設計 実施設計

整備方針の検討
協議会設立等 開館予定

社会実験 基本構想
作成

工事 運用継続設計・
工事

測量・
設計 運用開始運用開始

（デッキのみ）



２ 各事業の実施状況



（１）各事業の執行状況

ー ー ー

分野１観
光・交流

分野４文
化・ス
ポーツ

歴史文化推進事業
ー 2,895

2 2,428 ー 2,120 1.5 1.0

3

ー ー ー

2,428 ー 2,396 1.5

1.5 0.5 0.0

R1
～
R4

①徳川みらい学会と連携した講演会等の実施
②民間団体や関連自治体と連携した情報発信

1 2,768 ー 2,479 1.0

H27
～
H30

①徳川みらい学会と連携した講演会等の実施
②家康公ねぶたの設置や家康公チャレンジ等による市民意識の啓発
③民間団体や関連自治体等と連携した情報発信

4

0.5 0.0

1.0

28 11,636 ー 11,102 2.0 0.5 0.0

29 7,920

― ー ― ― ― ―27

ー 4,857 1.5 0.5 0.0

30 3,164

2 11,244 ー 8,449 3.0 2.0

3

ー ー ー ー ー ー

11,061 ー 10,546 3.0

16,295 2.0 2.0 2.0

R1
～
R4

①常設見学ゾーン・発掘情報館「きゃっしる」での速報展示
②現場見学会、講演会実施

1 19,384 ー 15,256 3.0 2.0 0.0

2.0

28 15,834 ー 13,732 2.0 2.0 2.0

29 16,031

― ー ― ー ー ー

ー 12,788 2.0 2.0 2.0

30 21,061 ー分野４文
化・ス
ポーツ

駿府城跡天守台発掘調査見える化事業

H27
～
H30

①常設見学ゾーンや発掘情報館きゃっしるの設置、運営(毎日開館)
②体験発掘、現場見学会、講演会実施

27

4

ー ー

分野４文
化・ス
ポーツ

歴史文化施設プレ事業 ー

2 5,219 ー 4,770 0.5 0.5

3

ー ー ー ー

10,435 ー 10,435 0.5

4,071 0.5 0.5 0.0

R1
～
R4

①歴史文化施設基本展示につながるテーマ展示の実施
②歴史観光ガイダンスの試行
③今川氏顕彰事業の実施
④教育委員会との連携

1 6,560 ー 6,193 0.5

H27
～
H30

①旧青葉小学校校舎での展示
②教育委員会との連携事業

4

0.5 0.0

0.5

28 ― ー ― ー ー ー

29 ―

― ー ― ー ー ー27

ー ― ー ー ー

30 6,146

1.5 0.0

1.5

2 574,483 279,900 363,623 7.5 1.5

3

ー ー ー ー ー ー

4,318,837 446,200 1,983,424 7.5

分野別
計画

主要事業名 主な活動内容 年度 現計予算額年度

分野１観
光・交流

分野４文
化・ス
ポーツ

歴史文化施設建設事業

H27
～
H30

①令和３年開館に向けた歴史文化施設の展示・建物検討
②基本計画、基本設計、実施設計
③建設予定地である旧青葉小学校の解体工事、発掘調査

27

4

28 3,303

29 59,293

4,675

30
466,553
（繰越）
80,622

R1
～
R4

①歴史文化施設の建設・展示設計及び工事
②歴史文化施設の展示資料収集・調査
③建設予定地の発掘調査・資料整理（～R2年度）

所管課
人工

正規 非常勤 臨時

2.0 1.0 0.0

3.0 0.5 0.0

2.0 1.0 0.0

7.5 1.5 0.0

歴史都市①　400＋プロジェクトの推進（歴史文化の拠点づくり）　

歴
史
文
化
課

歴
史
文
化
課

歴
史
文
化
課

歴
史
文
化
課

前年度から
の繰越額

決算額
※R3は見込

額

272,185
（繰越）
80,622

ー 2,894

ー 4,672

ー 27,950

ー

1 483,700 148,660 325,582 7.5



分野別
計画

主要事業名 主な活動内容 年度 現計予算額年度 所管課
人工

正規 非常勤 臨時

前年度から
の繰越額

決算額
※R3は見込

額

のみ

のみ

のみ

0.0

ー4 ー ー ー ー ー

2 8,494 ー 6,599 1.0 0.0 0.0

3

0.0

R1
～
R4

駿府城公園における新たな歴史観光コンテンツの一つとして、「葵舟」の運行を
目指す。令和元年度は船舶購入・乗り場実施設計等、本格運行に向けた準備を進
めた。今後は、誘客促進を目的に、旅行事業者をターゲットしたプロモーション
等を実施していく。

1 37,700 11,880 34,710 2.7 0.0

30
12,000

（繰越）
10,228

ー
(繰越)11,880
（H29繰越）

9,936
1.0 0.0

10,173 ー 10,103 1.0 0.0 0.0

0.0

29 13,715 ー 13,284 1.0 0.0 0.0

― ― ―

28 ― ー ― ― ―

ー

分野１観
光・交流

分野６都
市・交通

お堀の水辺活用事業

H27
～
H30

①社会実験としてボート乗船イベントの実施
②継続的なボートによるお堀の水辺活用の検討

27 ― ー ―

4 ー ー ー ー ー

―

2 39,609 ー 14,573 2.0 0.0 0.0

3

0.0

R1
～
R4

東海道歴史街道で育まれ根付いてきた地域資源を活用した「駿河東海道おんぱ
く」の開催など観光商品の造成等を通じて、市内二峠六宿への誘客を目指すとと
もに、東海道ブランドを確立し「街道観光」を推進する。

1 19,893 ー 18,794 2.0 0.2

30 31,835 ー 28,406 2.2 0.0

24,051 ー 21,000 2.0 0.0 0.0

0.0

0.0

29 22,150 ー 20,181 2.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.0

28 27,000 ー 23,860 2.0 0.0

ー

分野１観
光・交流

東海道歴史街道まち歩き観光の推進

H27
～
H30

①東海道の地域資源（歴史・文化等）を活用した観光プログラム開発と東海道と
その周辺エリアの回遊性を高める仕組みづくり（オリジナルハンカチスタンプラ
リーの開発）
②観光ボランティアガイド等来訪者をおもてなしする人材の育成
③まち歩きガイドブックの作成、全国街道交流会議全国大会の開催準備等戦略的
な情報発信

27 29,630 ー 26,673

4 ー ー ー ー ー

0.0

0.5 0.5 0.0

2 4,450 ー 0 0.5 0.5

0.0

ー

分野１観
光・交流

朝鮮通信使発信・交流事業
R1
～
R4

①釜山市開催フェスティバルとの交流
②釜山市でのプロモーション活動

※R2は新型コロナウイルス感染症の影響により実施せず

1 9,074 ー 7,824

4 ー ー ー ー ー

0.0

3 450 ー 447 0.5 0.5

のみ
分野４文
化・ス
ポーツ

A級順位戦最終局開催事業
R1
～
R4

家康公顕彰四百年記念事業の一環として開始した「A級順位戦最終局（旧名称：
将棋名人戦第０局）」の開催

1 7,000 ー

3 7,000 ー

分野４文
化・ス
ポーツ

駿府九十六ケ町町名碑設置事業

2 7,000 ー 6,750 2.0

ー4 ー ー ー ー ー

0.0

7,000 2.0

6,286 2.0 0.0

1

ー

分野１観
光・交流

今川義元公生誕五百年祭推進事業
R1
～
R4

①今川義元公生誕五百年祭推進事業実施（～R2年度）

0.0

3 2,220 ー 2,464 0.2 0.0 0.0

0.2 0.0 0.0

2 2,970 ー 2,768 0.2 0.0

ー ー ー ー ー ー

0.0

R1
～
R4

①町名碑設置（４基）
②町名由来プレート設置（15枚）

1 2,970 ー 2,649

3 ― ー ― 1.2

2 8,545 ー 7,535 0.5 0.0

3 ー ー

66,000 ー 66,000 0.5 0.0 0.0

0.5

4

2 3,691 104,500 108,191 1.2 0.0

4 ー ー ー ー ー ー

1.0 0.0 0.0

R1
～
R4

橋梁架け替え整備

1 9,672 ー 9,672 1.0 0.0 0.0

0.0

28 ― ー ― 0.0 0.0 0.0

29 ―

― ー ― 0.0 0.0 0.0

ー ― 0.0 0.0 0.0

30 5,000 ー分野６都
市・交通

東御門橋(駿府城公園)架替え事業

H27
～
H30

①橋の架替え方法の検討（橋梁予備設計）
（H31以降　②実施設計　③橋梁架替工事）

27

4,979

歴
史
文
化
課

文
化
財
課

文
化
振
興
課

歴
史
文
化

課
・
文
化
財

課

公
園
整
備
課

観
光
M
I
C
E
・
推
進
課

観
光
M
I
C
E
・
推
進
課



分野別
計画

主要事業名 主な活動内容 年度 現計予算額年度 所管課
人工

正規 非常勤 臨時

前年度から
の繰越額

決算額
※R3は見込

額

2 ― ー ― ―

3

ー ー ー ー ー ー

― ー ― ― ― ―

― ―

1.0 0.0 0.0

R1
～
R4

①駿府城公園及び三の丸区域へ桜の植樹
②駿府城公園内の桜活用盛土整備

1 566 ー 566 0.5 0.0 0.0

28 22,000 ー 12,987 1.0 0.0 0.0

29 20,000

20,078 ー 13,057 1.0 0.0 0.0

ー 11,529 1.0 0.0 0.0

30 17,600 ー分野１観
光・交流

駿府城公園「桜の名所」づくり事業

H27
～
H30

・駿府城公園及び三の丸区域へ桜の植樹
・駿府城公園内の園路（転落防止柵）整備
・静岡ゆかりの桜（家康公お手植え山桜、聖一国師生家の枝垂桜、駿府桜など）
の苗木育成

27

4

ー 2,500

16,056

2 0 231,153 228,507 3.5 0.0

3 2,500 1.5 0.0

4 ー ー ー ー ー

0.0

0.0

R1
～
R4

①追手町音羽町線水辺デッキ（駿府ホリノテラス）の完成（R元年度）
②追手町音羽町線、城内１号線の道路整備工事完了（R2年度）
③都市再生推進法人による公共空間を利活用した賑わい創出活動の開始（R2年
度）
④道路施設及び城内中学校施設の移管手続き完了（R3年度）

1 93,547 94,074 181,366 3.5 0.0

30
163,336
(29繰

越)17,107
ー

56,269(繰越
100,024）
（29繰越）

17,107

3.5 0.0

29 20,000 ー 0 1.5 0.0 0.0

0.5 0.0 0.0

28 10,000 ー 9,288 0.5 0.0

分野６都
市・交通

追手町音羽町線等にぎわい空間創出事業

H27
～
H30

①追手町音羽町線空間活用基本構想の作成（H28年度）
②エリアマネジメント運営体制の検討（H29年度）
③追手町音羽町線等測量・設計業務（H29～30年度）
④水辺デッキ整備工事着手、公共空間の活用検討（H30年度）

27 3,861 ー 3,861

0.0

緑
地
政
策
課
・
公
園
整
備
課

都
市
計
画
課
・
市
街
地
整
備
課



２ 各事業の実施状況

（２）政策全体の振り返り（実施できたこと）

１階：無料ゾーンで誰もが、入りやすく開放的
な空間、カフェ・ショップ、市民活動室などを設
置。貴重な遺構を展示。

２階：徳川家康公や今川氏と静岡市と
のつながりを語る展示。

３階：駿府城公園と静岡市のまちなみ
を望むことができる展望スペース。

外観イメージ

内観（１F歴史体感展示）イメージ 内観（3F展望ラウンジ）イメージ内観（２F展示室）イメージ

①静岡市歴史博物館の建設着手



【実施内容】
○追手町音羽町線
・水辺デッキ整備、道路整備（ブロック舗装ほか） 、駐輪場上屋改修
○城内１号線
・道路整備（ブロック舗装ほか）

Before

Before

After

After

『追手町音羽町線』『追手町音羽町線』

『城内１号線』『城内１号線』

②追手町音羽町線等の賑わい空間の整備（駿府ホリノテラス、城内１号線）



After

【実施内容】
・道路整備（ブロック舗装、ストリートプリント、照明灯、ベンチほか）
・地下道出入口上屋改修

Before

④呉服町通線（紺屋町地区）整備事業

【実施内容】
・東御門橋架替え（鋼構造・木装） など

AfterBefore

③東御門のリニューアル、葵舟の運航開始



２ 各事業の実施状況

【継続していくこと】

・天守台跡野外展示の整備

・静岡市歴史博物館の運営、効果的な実施

【令和５年度以降（４次総）のイメージ】

・令和５年１月開館予定の静岡市歴史博物館を核として、駿府城公園周辺エリア

全体を連携・活用していくフィールドミュージアムの整備を進める。

・さらに、歴史資源とまちの機能（商業・飲食・サービスなど）とつなぐことにより、観光

などによる来街者を増やし、地域経済の活性化を図る

（３）政策全体の振り返り（継続していくこと、令和５年度以降のイメージ）



3 令和３年度の主な事業



文化財資料館　

及び
まちあるきイベントを行う。

今川館シンポジウム　２月実施





現場説明



ほか

令和５年１月

１月



４ 関連する指標の状況



４ 関連する指標の状況(市民満足度調査）

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

66.9% 64.3% 61.5% 62.6% 64.1% 61.8% 63.3%

あなたは静岡市が歴史・文化を身近に感じることがで
きるまちだと思いますか

（調査概要）

調査地域：静岡市全域

対象：無作為抽出した静岡市在住の1８歳以上の市民3,000人

有効回収数（Ｒ３）：1,40６人（4６.９％）

あなたは静岡市は世界中から人が集まる魅力あるま
ちだと思いますか。

※Ｒ1までは「あなたは、静岡市は求心力が強く、世界
中から人が集まるまちだと思いますか」

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

19.4% 21.7% 15.9% 18.9% 19.9% 30.9% 32.6%

５８.０％

５９.０％

６０.０％

６１.０％

６2.０％

６3.０％

６４.０％

６５.０％

６６.０％

６７.０％

６８.０％

Ｈ2７ Ｈ2８ Ｈ2９ Ｈ3０ Ｒ１ Ｒ2 Ｒ3
０.０％

５.０％

１０.０％

１５.０％

2０.０％

2５.０％

3０.０％

3５.０％

Ｈ2７ Ｈ2８ Ｈ2９ Ｈ3０ Ｒ１ Ｒ2 Ｒ3

3次総期間（Ｒ４まで）の
目標値 ７3.８％



６５.５％

７５.４％

７2.８％
７2.０％

７3％

６０％

５８.０％

６０.０％

６2.０％

６４.０％

６６.０％

６８.０％

７０.０％

７2.０％

７４.０％

７６.０％

７８.０％

Ｈ2７ Ｈ2８ Ｈ2９ Ｈ3０ Ｒ１ Ｒ2

（％）
④静岡の中心市街地の滞在時間（2時間以上の割合）

１４９,１５０
１４５,９０８

１５４,１１７

１６５,０3４
１６１,１６１

１０６,５７６

１００,０００

１１０,０００

１2０,０００

１3０,０００

１４０,０００

１５０,０００

１６０,０００

１７０,０００

Ｈ2７ Ｈ2８ Ｈ2９ Ｈ3０ Ｒ１ Ｒ2

（人） ③静岡の中心市街地の歩行者通行量

４ 関連する指標の状況（総合計画の政策・施策）

１０４ 
１０１

１22 １22

１33

９０

９５

１００

１０５

１１０

１１５

１2０

１2５

１3０

１3５

１４０

Ｈ2８ Ｈ2９ Ｈ3０ Ｒ１ Ｒ2

（人） ②文化財保護事業に携わる市民ボランティアの人数

2,１９５ 

2,2５2 

2,０23 

2,32４ 

１,８５０

１,９００

１,９５０

2,０００

2,０５０

2,１００

2,１５０

2,2００

2,2５０

2,3００

2,3５０

Ｈ2７ Ｈ2８ Ｈ2９ Ｈ3０

（千人）

2,23６ 

４６８

０

５００

１,０００

１,５００

2,０００

2,５００

Ｒ１ Ｒ2

（千人）

①関連施設・イベント入込客数（前期と後期で対象施設を変更）

3次総前期（Ｈ3０まで）の
目標値 2,33０千人

3次総後期（Ｒ４まで）の
目標値 ２,２０６千人

3次総期間（Ｒ４まで）の
目標値 １５０人

3次総期間（Ｒ４まで）の
目標値 ７2.８％

3次総期間（Ｒ４まで）の
目標値 １５４,１１７人


