

沼上清掃工場災害廃棄物試験焼却（大槌町分）詳細日程

平成 24 年 6 月 8 日（金）

- ◎ 大槌町災害廃棄物仮置場から搬出……コンテナ 8 基
- ※ 岩手県による放射能濃度等を測定。静岡県による空間線量率等を測定。

平成 24 年 6 月 9 日（土）

- ◎ 大槌町災害廃棄物仮置場から搬出……コンテナ 7 基
- ※ 岩手県による放射能濃度等を測定。静岡県による空間線量率等を測定。

平成 24 年 6 月 11 日（月）

- ◎ コンテナ静岡貨物駅到着 午前 4 時 58 分……コンテナ 5 基
- 午後 10 時 32 分…コンテナ 10 基

平成 24 年 6 月 12 日（火）

- ◎ 午前 8 時 30 分から沼上清掃工場へコンテナ 14 基搬入

平成 24 年 6 月 13 日（水） 試験焼却開始日

- ◎ 午前 8 時 30 分、沼上清掃工場へ 15 基目のコンテナ搬入
- ◎ 6 月 14 日（木）まで焼却処理

平成 24 年 6 月 15 日（金） 溶融処理開始日

- ◎ 焼却処理後の灰を溶融処理
- ◎ 6 月 16 日（土）未明まで処理予定