

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年12月28日

計画の名称	命と暮らしをささえる下水道（防災・安全）（第3期）												
計画の期間	令和05年度～令和08年度（4年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	静岡市												
計画の目標	危機管理を強化し下水道施設を効率的に運用すると共に、市民から信頼される下水道を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	11,559	A	11,559	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初		R8末
1	「静岡市下水道ストックマネジメント計画（第三期）」に位置付けた下水道施設を改築することで、安定した下水道サービスを提供する。 ストックマネジメント計画（第三期）期間における改築実施率 (下水道施設の改築実施箇所数/ストックマネジメント計画（第三期）における対象施設の箇所数) × 100	0%	%	100%
2	「静岡市下水道総合地震対策計画」に位置付けた重要な下水道管のうち、地震時にも下水道としての機能が確保できる割合を上昇させる。 重要な下水道管の耐震化率 (重要な下水道管のうち耐震性能のある管路延長/重要な下水道管延長) × 100	69%	%	73%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	<input type="radio"/>	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	
「静岡市下水道ストックマネジメント計画」に基づき実施される要素事業：A07-001～A07-010、「静岡市下水道総合地震対策計画」に基づき実施される要素事業：A07-011～A07-012、「しずおか水ビジョン」に基づき実施される要素事業：」A07-001～A07-014																

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R05	R06	R07	R08	R09			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	終末処 理場	改築	浄化センター 設備改築 調査・設計	機械・電気設備改築の調査・ 設計	静岡市	■	■	■	■		185		—
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	終末処 理場	改築	高松浄化センター 設備 改築工事	機械・電気設備改築の工事	静岡市	■	■	■	■		288		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	終末処 理場	改築	城北浄化センター 設備 改築工事	機械・電気設備改築の工事	静岡市	■	■	■	■		888		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-004	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	終末処 理場	改築	中島浄化センター 設備 改築工事	機械・電気設備改築の工事	静岡市	■	■	■	■		1,327		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-005	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	終末処 理場	改築	長田浄化センター 設備 改築工事	機械・電気設備改築の工事	静岡市	■	■	■			705		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-006	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	終末処 理場	改築	清水北部浄化センター 設備改築工事	機械・電気設備改築の工事	静岡市				■		359		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R05	R06	R07	R08	R09			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	終末処 理場	改築	清水南部浄化センター 設備改築工事	機械・電気設備改築の工事	静岡市	■	■	■	■		1,630		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-008	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	ポンプ 場	改築	ポンプ場 設備改築調査 ・設計	機械・電気設備改築の調査・ 設計	静岡市	■					6		—
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-009	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	終末処 理場	改築	静岡浄化センター 設備 改築工事	機械・電気設備改築の工事	静岡市		■	■	■		2,157		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-010	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	ポンプ 場	改築	南部処理区ポンプ場 設 備改築工事	機械・電気設備改築の工事	静岡市		■	■			587		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-011	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	—	改築	管渠 耐震化調査・設計	管渠耐震化の調査・設計	静岡市	■	■	■	■		296		—
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-012	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	管渠 (合流)	改築	高松処理区外 管渠耐震 化工事	管渠耐震化の工事	静岡市	■	■	■	■		3,009		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
A07-013	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	管渠 (汚水)	改築	中島処理区 雨天時浸入 水対策調査	雨天時浸入水対策の調査	静岡市	■	■	■	■		95		—	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R05	R06	R07	R08	R09			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-014	下水道	一般	静岡市	直接	静岡市	終末処 理場	改築	効率的な事業実施のため の基本的な計画策定等	汚泥処理基本計画策定	静岡市	■					27		—
											小計						11,559		
											合計						11,559		

事前評価チェックシート

計画の名称： 命と暮らしをささえる下水道（防災・安全）（第3期）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合等 1) 上位計画と適合している。 ・第4次静岡市総合計画	○
I. 目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合等 2) しずおか水ビジョンと適合している。	○
I. 目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合等 3) 関連する他事業の計画と適合している。 ・奥駿河湾流域別下水道整備総合計画	○
I. 目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合等 4) 各種事業計画が策定され、適合している。 ・静岡市下水道ストックマネジメント計画 ・静岡市下水道総合地震対策計画	○
I. 目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合等 5) 各種法令（下水道法等）を遵守している。	○
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応 地域の課題と整備計画の目標の整合が図られている。	○
II. 計画の効果・効率性 ①整備計画の目標と定量式指標の整合性 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ①整備計画の目標と定量式指標の整合性 2) 目標と指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ①整備計画の目標と定量式指標の整合性 3) 目標と指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。（事業執行により、計画書掲載指標を代表とし効果が得られる。）	○
III. 計画の実現可能性 ①円滑な事業執行の環境 1) 長期的収支計画の見通しが健全と判断される。	○
III. 計画の実現可能性 ①円滑な事業執行の環境 2) 事業実施のための市民等合意形成が図られている。 ・静岡市上下水道事業経営懇話会の開催、パブリックコメントの実施	○