

○清水天然ガス発電所(仮称)建設計画 環境影響評価方法書 手続スケジュール(予定)

月	日	曜日	全体スケジュール	審査会委員対応	環境局対応
10月	21	水			○答申案たたき台作成
	22	木	意見概要・事業者見解の送付 ↓ 県(知事)より意見照会		
	23	金			
	24	土			
	25	日			
	26	月		10:00~11:30 環境影響評価審査会(第4回)	
	27	火			
	28	水		○答申案確認 ←	答申案調整
	29	木			
	30	金			
	31	土			
11月	1	日			
	2	月			
	3	火			
	4	水			
	5	木		締切 →	反映 →
	6	金			
	7	土			
	8	日			
	9	月		10:00~11:30 環境影響評価審査会(第5回)	
	10	火			
	11	水			
	12	木			
	13	金			
	14	土			
	15	日			
	16	月			
	17	火			
	18	水			
	19	木			
	20	金			
	21	土			
	22	日			
	23	月			
	24	火		県(知事) ←	静岡県知事に静岡市長意見を提出