

平成 19 年度市民活動促進計画策定スケジュール

月	協議会・主要事項	調査、庁内関係	その他
～3月		市民意識調査(H18 実施済み)	
4月	公募委員募集(5/15 締切)		
5月	↓ 5/27 面接	協働事業状況調査 市民活動団体状況調査 促進施策アイデア募集 ↓	
6月		6/9 締切	
7月	<u>第1回協議会(7/2)</u> ・ 自己紹介 ・ 市民活動条例の説明 ・ 基本計画の策定に係る諮問 ・ 基本計画の策定スケジュール ・ 意見交換 <u>第2回協議会(8/3)</u> ・ 市民活動の現状と課題		
8月	<u>第3回協議会(8/29)</u> ・ 課題整理 ・ 目標設定 ・ 具体的施策の検討(アイデア出し)	職員意識調査 ↓	
9月	<u>第4回協議会</u> ・ 具体的施策の検討(アイデア出し)	9/12 締切 市民活動協働推進会議(9/13) ・ 条例、基本計画の説明 ・ 協働事業調査結果報告 ・ 一課一協働事業の協力依頼	
10月	<u>第5回協議会</u> ・ 施策の方向の検討 ・ 市民の役割の検討 <u>第6回協議会</u> ・ 中間素案の策定		
11月		各課意見照会 パブリックコメント	
12月		↓	
1月	<u>第7回協議会</u> 答申		
2月		市民活動協働推進会議 ・ 報告	
3月	基本計画の決定	庁議	
4月以降			