

次期障がい(児)福祉計画策定スケジュール【案】

資料4-5

差し替え

【平成29年度のスケジュール】

	庁外			各種作業依頼	事務局	厚生労働省・静岡県
	静岡市施策推進協議会	静岡市自立支援協議会	障がい者計画等策定懇話会			
4月				・H28進捗状況調査	・H28進捗状況調査	・基本指針告示(4/5) ・H28進捗状況調査(5/8)
5月					・H28進捗状況調査回答(5/8) ・次期計画作成担当者会議(5/29)	・次期計画作成担当者会議(5/29)
6月					・現計画進捗状況の調査、集約	
7月						
8月	第2回施策推進協議会(8月28日)	第1回(8月2日(水)) ・現計画進捗状況報告 ・次期計画基本指針 ・今後のスケジュール案 第2回(8月下旬～9月上旬) ・次期計画骨子案について		①次期計画数値目標調査(各区、事業所)(8/20)	・次期計画掲載事業の精査	
9月		第3回(9月下旬～10月上旬)		②計画掲載事業データ作成依頼(各課、事業所)		
9月				②計画掲載事業データ回答期限(9/15)	①次期計画数値目標調査回答(9/22) ②計画掲載事業データ集約	・次期計画数値目標データ提出(9/22)
10月	第3回施策推進協議会	・次期計画素案について ・パブリックコメントの実施について	第2回(10月上旬) ・計画骨子案についての意見交換		②計画掲載事業データ集約 ・静岡県ヒアリング、中間報告	・市町ヒアリング ・中間報告
11月						
12月		パブリックコメント(12月中旬)			・重要政策検討会議(11/20または12/6) ・重要政策検討会議(同上) ・パブリックコメントの実施	
1月		パブリックコメント(1月中旬)			・計画冊子の作成	
2月	第4回施策推進協議会	第4回(2月6.8.9いずれか) ・パブリックコメント実施結果の報告 ・計画案についての意見交換			・計画策定について議会への報告 ・経営会議(2/5.16) ・冊子印刷発注	
3月					・次期計画冊子の配布	