

輸出拡大支援プラットフォーム構築事業（品目：茶） スケジュール

年度・月	令和5年度			令和6年度														
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
行政	事業者 選定	プロポーザル実施 審査会			説明会 ①	商品・価格 決定	説明会 ②	商品発送	説明会 ③	商談会	説明会 ④	※営業代行の進捗によって随時商談						報告会
参加事業者																		
業務受託者	商談会																	
	営業代行					事前マーケティング		商談会参加者募集		営業代行								
	LP制作					LP制作			LP公開									
	業者選定・契約		プロポーザル実施			委託契約期間												

業者選定（プロポーザル）のスケジュール

①	3月19日（火）～4月18日（木）	募集期間
②	4月24日（水）または25日（木）	プロポーザル審査会（5市2町担当者参加）
③	5月10日（金）	プロポーザル審査結果通知、見積執行通知
④	5月10日（金）～15日（水）	説明要求期間
⑤	5月15日（水）～17日（金）	説明要求に対する回答期間
⑥	5月17日（金）	見積執行・契約締結

会議スケジュール

①	説明会①	業務受託者との顔合わせ、スキーム説明
②	説明会②	事前マーケティング報告、途中経過報告
③	説明会③	商談会前の説明会
④	説明会④	商談会結果報告
⑤	報告会	営業代行結果も含めた全体報告