

輸出拡大支援プラットフォーム構築事業（品目：農水産物） スケジュール

年度・月	令和5年度			令和6年度												
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
行政			プロポーザル実施 審査会													
参加事業者					説明会①	商品・価格 決定				説明会②	商品発送	説明会③	商談会	説明会④	※営業代行の進捗によって随時商談	報告会
業務受託者	商談会															
	営業代行							事前マーケティング		商談会参加者募集			営業代行			
	LP制作					LP制作			LP公開							
	業者選定・契約			プロポーザル実施		委託契約期間										

業者選定（プロポーザル）のスケジュール		
①	3月22日（金）～4月18日（木）	募集期間
②	4月24日（水）または25日（木）	プロポーザル審査会（5市2町担当者参加）
③	5月10日（金）	プロポーザル審査結果通知、見積執行通知
④	5月10日（金）～15日（水）	説明要求期間
⑤	5月15日（水）～17日（金）	説明要求に対する回答期間
⑥	5月17日（金）	見積執行・契約締結

会議スケジュール		
①	説明会①	業務受託者との顔合わせ、スキーム説明
②	説明会②	事前マーケティング報告、途中経過報告
③	説明会③	商談会前の説明会
④	説明会④	商談会結果報告
⑤	報告会	営業代行結果も含めた全体報告