

農山漁村地域整備計画 事後評価

計画の名称	静岡市農業集落排水施設機能強化対策事業計画策定(善福寺)													
計画策定主体	静岡県静岡市													
対象市町村	静岡市													
計画の期間	令和6年度(1年間)													
計画の目標	対象の農業集落排水施設は、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理基本計画中の「生活排水処理基本計画」に農業集落排水施設として位置付けられており、対象事業により農業用排水の水質保全、農村生活環境の改善を図り、品質の高い農業の実現及び住み良い農村社会を形成する。													
定量的指標	(農村整備) 対象地区における機能強化対策工事等の計画策定率(100%)													
(1) 交付対象事業の進捗状況	別紙のとおり													
(2) 事業効果の発現状況及び成果目標の目標値の実現状況	対象地区において、機能強化対策工事等の事業計画を策定した。 <table><tr><td>地区名</td><td>成果目標</td><td>実施状況</td><td>達成率</td><td>備考</td></tr><tr><td>善福寺</td><td>機能強化対策工事等の計画策定</td><td>策定済</td><td>100%</td><td></td></tr></table> 以上のとおり、目標を達成した。				地区名	成果目標	実施状況	達成率	備考	善福寺	機能強化対策工事等の計画策定	策定済	100%	
地区名	成果目標	実施状況	達成率	備考										
善福寺	機能強化対策工事等の計画策定	策定済	100%											
(3) 今後の方針	策定した事業計画を基に、機能強化対策工事等を実施するとともに、適正な維持管理を継続することで、施設の処理能力及び放流水質の維持に努めていく。													

農山漁村地域整備計画の交付対象事業の進捗状況

事業名			事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の総事業費 (千円)	費用対効果	進捗状況
	事業型	事業箇所名 (地区名)							
農村整備	農業集落排水事業(整備又は改築のための調査及び計画の策定)	善福寺	静岡市	静岡市	施設の腐食劣化状況及び対策工法等の調査診断 費用対効果算定	R6 ~ R6	4,418	調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入	令和6年度事業完了
合計 (全体事業費)						R6 ~ R6	4,418		