

別紙3 募集から指定までのスケジュール（例）

年度	時期	静岡市	整備予定事業者
令和6年度	令和6年8月15日（木） ～ 令和6年9月30日（月）	募集開始 →	応募の検討 応募書類の作成 ↓
	書類受付後 ～ 令和6年11月上旬	応募受付 ← ↓ 応募書類の審査 ↓	応募 ↓ ヒアリング
	令和6年11月下旬頃	評価 ← ↓ 選定 ↓	
		選定結果通知 → 選定者公表	選定結果受理
	令和7年3月頃	補助金交付申請 書類の作成依頼 →	補助金交付申請 書類の作成 ↓
令和7年度	令和7年4月頃	県が申請受理 ← ↓	補助金交付申請 ↓ 交付決定通知受理 ↓
		県が交付決定 →	（入札後）工事着手 ※修繕事業含む ↓
	事業開始予定の2か月前	申請受理 ← ↓	工事完了 ↓
		申請内容の審査・現地確認 ↓	指定申請
	～令和8年4月1日	指定通知・公示 →	通知受理 ↓
			サービス提供開始