

令和3年度 静岡市森林環境アドプト実行委員会 事業計画

1 令和3年度の森林整備について

令和3年度の森林整備計画の概要は次のとおりです。昨年に井川地区での3か年の森林整備が完了したことから、今年度から、新たな場所で森林整備を行います。

＜新たな整備計画＞

計画期間…令和3年度～令和5年度(3年間)

実施場所…静岡市葵区清沢地区

計画整備面積…約36～39ha


なお、令和3年度の整備面積については、約10～15haを予定していますが、寄附金額に応じ、調整することとします。(特に、新型コロナウイルスの影響もあり、寄附企業及び寄附金額が減少する可能性があります。寄附状況に応じて、森林整備面積を変更する場合は、令和3年10～11月開催予定の実行委員会にて委員の皆様にご相談させていただきます。)

所 在: 葵区清沢西地区
面 積: 約10～15ha
(3か年合計約36～39ha)
所 有: 私有林
現 況: スギ・ヒノキ、雑木
整備方法: 伐捨間伐
事業期間: 令和3年11月～令和4年3月


令和3年度整備場所
葵区清沢西地区 10～15ha




(全体図) 整備予定地区 清沢西地区



(拡大図①)



(拡大図②)



上記の図において、森林所有者から森林整備の承諾を得られた林地の中で、約 10～15ha を整備していきます。

【現場の写真】



(2021 年 5 月撮影)

2 森林整備による間伐材の活用について

令和 2 年度に引き続き、令和 3 年度も間伐材を活用した積み木を製作します。製作数は、35～45 セットを予定していますが、森林整備と同様、寄付金額に応じて、製作数を調整することとします。

製作した積み木については、令和元年～令和 2 年度に寄贈することができなかった園の中から選出し、順次、寄贈していきます。



4 その他の事業及び全体事業スケジュールについて

事業内容及び寄附企業・団体の周知を図るため、森林や環境啓発関連の表彰(コンクール等)に応募します。なお、「間伐・間伐材コンクール」は、昨年に引き続き新型コロナウイルスの影響により中止となりました。

また、事業周知だけでなく、寄附企業・団体の研修やCSR活動等に役立てていただくため、森林整備の様子をとりまとめた事業の紹介動画を製作し、各寄附企業・団体に配布する予定です。

No.	時期	事業内容
1	6～9月	静岡市森林環境アドプト企業募集（寄附依頼）
2	6～10月	間伐材を活用した積み木の製作
3	10月	しんきんフェア静岡 ブース出展 ※新型コロナの状況による
4	10～11月	静岡市森林環境アドプト企業認定証書授与式（積み木贈呈式）
5	11～3月	森林整備委託期間
6	1～2月	市内こども園等へ積み木配布
7	3月	二酸化炭素吸収量算定、二酸化炭素吸収証書の製作