

令和6年度 静岡市森林環境アドプト実行委員会 事業計画

1 令和6年度の森林整備について

令和6年度の森林整備計画の概要は次のとおりです。今年度は清水区中河内地区での森林整備を行います。

令和6年度の整備面積については、約12haを予定していますが、寄附金額に応じ、調整することとします。(寄附状況に応じて、森林整備面積を変更する場合は、令和6年11月～令和7年1月に開催予定の実行委員会にて委員の皆様にご相談させていただきます。)


所 在:清水区中河内地区
面 積:約12ha
(3か年合計約40ha)
所 有:私有林
現 況:スギ・ヒノキ、雑木
整備方法:伐捨間伐
事業期間:令和6年11月～令和7年3月

令和6年度整備場所
清水区中河内地区12ha



<整備予定地区（中河内地区）の図面>

赤色部分が令和6年度整備する区域です。



上記の図において、森林所有者から森林整備の承諾を得られた林地の中で、約12haを整備していきます。

【現場の写真】



(2022年5月撮影)

2 森林整備による間伐材の活用について

令和5年度に引き続き、令和6年度も間伐材を活用した積み木を製作する予定です。森林整備と同様に、寄付金額に応じて、製作数を調整することとし、昨年度実施した希望調査結果に従って、配布されていない園を優先的に、配布をしていく予定です。



3 その他の事業及び全体事業スケジュールについて

事業内容及び寄附企業・団体の周知を図るため、展示機会の活用や森林・環境啓発関連の表彰（コンクール等）へ応募します。

No.	時期	事業内容
1	6～9月	二酸化炭素吸収証書の製作、静岡市森林環境アドプト企業募集（寄附依頼）
2	6～10月	間伐材を活用した積み木の製作
3	10月	しんきんフェア静岡 ブース出展
4	12月～1月	静岡市森林環境アドプト企業認定証書授与式（積み木贈呈式）
5	11～3月	森林整備委託期間
6	1～3月	市内こども園等へ積み木配布等
7	3月	二酸化炭素吸収量算定