

社会的養育推進計画策定の進め方

時期	項目	社会的養育推進計画
令和6年4月23日	政令市との協議①	<ul style="list-style-type: none"> ・全体の進め方の確認（里親委託率の算出、代替養育を必要とするこども数の算出方法、各種調査の県案提示） ・事務分担の確認
令和6年5月31日	政令市との協議②	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回検討資料項目検討
6月下旬	政令市との協議③	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回検討会資料作成検討
	第1回検討会資料作成	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回検討会資料作成
7月上旬	第1回検討会	<ul style="list-style-type: none"> ・新計画策定概要（記載事項） ・現行計画の進捗状況 ・計画骨子案（章立て、記載項目確認） ・里親委託率設定の考え方 ・代替養育を必要とするこども数の見込み算出方法 ・評価指標の設定 ・児童養護施設、里親、児童等の調査内容 ・全体スケジュール
7月上旬～8月上旬	調査実施	<ul style="list-style-type: none"> ・児童養護施設、里親、児童等に対する調査実施
8月上旬～8月下旬	調査結果取りまとめ	<ul style="list-style-type: none"> ・調査結果の取りまとめ、分析
9月上旬	政令市との協議④	<ul style="list-style-type: none"> ・調査結果について情報共有 ・計画案策定状況の確認
	各団体ヒアリング	<ul style="list-style-type: none"> ・県養協施設長会議の場等を活用し、計画作成途中段階のヒアリングを実施
	第2回検討資料作成	
10月中旬	第2回検討会	<ul style="list-style-type: none"> ・児童擁護施設、里親、児童等調査結果報告 ・調査結果を踏まえた計画案検討
11月上旬～11月下旬	パブリックコメント実施準備	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント案整理

		・パブリックコメント実施に向けた手続き準備
12月上旬～12月下旬	パブリックコメント	
令和7年1月中旬	政令市との協議⑤	パブリックコメントを踏まえた対応案検討
	第3回検討資料作成	・第3回検討資料作成
2月中旬	第3回検討会	・パブリックコメント結果報告 ・パブリックコメントを踏まえた計画最終案検討
2月下旬	計画内容確定	

※上記スケジュールに並行し、児相会議にて経過報告、意見交換等を行っていく。

【参考】令和元年度開催 静岡県社会的養育推進計画検討会議 委員名簿

- ・子どもの虹情報研修センター センター長
- ・静岡県弁護士会 弁護士
- ・静岡県児童養護施設協議会 会長
- ・静岡県乳児院協議会 会長
- ・静岡県児童家庭支援センター協議会 会長
- ・静岡県里親連合会 会長
- ・静岡市里親会 会長
- ・浜松市里親会 会長
- ・ファミリーホーム協議会 会長
- ・母子生活支援協議会 会長
- ・静岡市子ども未来局子ども家庭課 課長 ⇒ 今回は事務局
- ・静岡市児童相談所 所長
- ・浜松市こども家庭部子育て支援課 課長 ⇒ 今回は事務局
- ・浜松市児童相談所 所長
- ・静岡県こども未来局 局長
- ・静岡県こども未来局こども家庭課 課長 ⇒ 今回は事務局
- ・静岡県中央児童相談所 所長