

(令和7年7月27日13時00分)

◆件名	林道東俣線で発生した崩土に関する対応状況（第7報）
◆概要	<p>1 7月27日の崩土撤去の状況</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・27日朝から有人の重機により土砂の撤去作業を進め、崩土量約350m<sup>3</sup>（現地からの最新情報）のうち、約4割を撤去しました。</li><li>・このまま崩落がなく有人作業が可能であったとしても、作業は28日夕方までかかる見込みです。このため、林道開通は早くても29日の朝になる見込みです。</li><li>・今後、再び崩落が発生した場合には、作業が遅れ、林道開通が30日以降となる可能性があります。</li></ul> <p>2 7月27日の下山状況</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・第1便として7時に榎島ロッヂを出発した9名と、榎島ロッヂ出発者以外に登山道を下山してきた方1名の計10名については、8時50分に全員の畑薙臨時駐車場または白樺荘への到着が確認されました。</li><li>・第2便として10時30分に榎島ロッヂを出発した56名については、12時24分に全員の畑薙臨時駐車場または白樺荘への到着が確認されました。</li><li>・第3便は12時に24名が榎島ロッヂを出発し、畑薙臨時駐車場または白樺荘に向けて移動中です。</li><li>・現時点で「体調不良で緊急を要する方」はいません。</li></ul>
◆問い合わせ	環境局 森林経営管理課 林道係（静岡庁舎13階） 担当：阿形・劔持 電話：054-221-1628

※別紙資料 無