

(仮称) 静岡市こども計画策定に係るスケジュール案

R8.6.17現在

	R7年度			R8年度										R9年度		
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
静岡市の取組			計画策定業務委託準備・実施	計画骨子案・計画案検討							●計画の仮確定	最終調整		●最終計画案確定	計画冊子納品	
次世代育成支援対策推進会議						こどもの意見聴取 (無作為抽出アンケート1回目)		●子ども・若者WS 第1回 ●子育て当事者WS 第1回		こどもの意見聴取 (無作為抽出アンケート2回目)		●子ども・若者WS 第2回 ●子育て当事者WS 第2回		パブコメ		
子どもの貧困対策推進会議							・計画案・パブコメ用資料の確認 (構成・理念・基本目標・体系等)	●幹事会議① ●推進会議①				・最終計画案の確認 (構成・理念・基本目標・体系等)	●幹事会議②(書面) ●推進会議②			
児童福祉専門分科会					●担当者会議①(6/24)(書面) ●三局連携会議①(7/6)(書面) ●推進会議①(7/13)	●第1回(6/23) ・骨子・プランの構成確認 ・計画策定年間スケジュール確認 ・調査結果報告	●第2回 ・R7実施計画進捗報告 ・アンケート結果報告 ・計画素案(基本理念・基本目標・体系)確認	●第3回 ・WS結果報告 ・第2回分科会での意見を踏まえて修正した計画素案確認	●第4回 ・第3回分科会での意見を踏まえて修正した計画素案確認			●第5回 ・パブコメ意見を反映した計画素案確認	●第6回 ・最終報告・R9実施確認			

次期計画開始

【次期計画期間】 令和9年4月1日～令和18年3月31日(9か年の計画となる想定)
 【計画策定期間】 令和8年4月1日～令和9年3月31日
 【各会議の役割】 静岡市次世代育成支援対策推進会議・・・静岡市役所の関係部局間で、計画内容を確認・調整する
 静岡市子どもの貧困対策推進会議・・・次期計画における、こどもの貧困対策の方向性等について専門的な意見を聴取する(令和8年5月、2月)
 静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会・・・次期計画における、こども子育て若者政策全般の方向性等について、専門的な意見を聴取する
 【計画策定の流れ】 市民の意見反映、こどもの意見反映、各会議の意見反映を行い、静岡市が計画を策定する