

(仮称) 静岡市子ども計画策定に係るスケジュール案 (分科会関係)

時期		内容		備考
令和7年度	7月	第2回分科会	静岡市こどもの生活実態調査の実施について	調査項目確認
			静岡市子ども・若者実態調査の実施について	調査項目確認
			静岡市ひとり親家庭等自立促進計画策定に係るアンケート調査の実施について	調査項目確認
	10月	静岡市子ども・若者実態調査 静岡市ひとり親家庭等自立促進計画策定に係るアンケート調査 静岡市こどもの生活実態調査 実施		
	11月			
12月				
3月	第3回分科会	令和7年度「静岡市こどもの生活実態調査」について	実施報告	
令和8年度	4月	困難を抱える子どもへの意見聴取アンケート 実施 (実施先：児童養護施設静岡ホーム、生活支援施設「てのひら」)		
	6月	第1回分科会	計画骨子案審議 (目次・体系図)	計画骨子1回目
			スケジュール確認	
			こどもの生活実態調査結果等報告	
	7月	(仮称) 静岡市子ども計画策定に係るアンケート調査 (1回目) 実施		
		第2回分科会	計画案審議 (目次・体系図・課題・成果指標等)	計画1回目
	8月	子ども・子育て当事者向けワークショップ (1回目) 実施		
	9月	第3回分科会	計画策定に係るアンケート調査結果報告	
			ワークショップ1回目結果報告	
			計画案審議 (目次・体系図・課題・成果指標等)	計画2回目
	10月	第4回分科会	パブリックコメント用計画案審議	計画3回目
		(仮称) 静岡市子ども計画策定に係るアンケート調査 (2回目) 実施		
	11月	子ども・子育て当事者向けワークショップ (2回目) 実施		
12月	パブリックコメント 実施			
2月	第5回分科会	パブリックコメントの報告		
		パブリックコメントを受けた計画案審議	計画4回目	
3月	第6回分科会	計画案決定	計画5回目	

必要に応じ、次世代育成対策推進会議 (庁内会議) を実施します。