

第4次行革大綱・実施計画策定に係るスケジュールについて

【資料1】

	第4次 静岡市総合計画	第4次大綱	実施計画	第9期行財政改革推進審議会
R4. 1月		1/12 第2回 行革検討部会		1/28 行革審委員との意見交換会 内容：4次大綱骨子案
R4. 2月	第6回策定会議	内部での検討 2/28 第3回 行革検討部会		各委員への意見聴取を実施 内容：4次大綱骨子案
R4. 3月	パブリック コメント①	3/14 第2回 行革推進本部 ・後期実施計画改訂、 4次大綱骨子案 【各局へ意見照会】		
R4. 4月	第7回策定会議	4/14 第1回 行革検討部会 4/25 第1回 行革推進本部 ・4次大綱骨子案審議 ・実施計画策定に向けて 議会説明（パブコメ案）	各局へ実施計画作成依頼	3/29 第1回 行財政改革推進審議会 内容：4次大綱骨子案
R4. 5月	第8回策定会議	パブリック コメント 5/11～6/10	登載事業追加検討事項依頼 （行革検討部会）	
R4. 6月	第9回策定会議 ・分野別計画について	パブリックコメントを基に 大綱（案）の検討	6/10 実施計画案提出〆切 実施計画案の協議・調整 （各局）＜総務課・財政課＞	
R4. 7月	第10回策定会議		7/19～7/25 ＜副市長ヒアリング＞ ・実施計画（案）について	
R4. 8月	パブリック コメント②		（必要に応じて調整） 第2回 行革検討部会（書面）	
R4. 9月 10月	第11回策定会議 ・議決内容検討 11月議会 議案上程		9/12 第2回 行革推進本部 ・実施計画策定状況について （各局と調整）	審議会委員へのヒアリング （部会制） ・実施計画の施策や主な取組等につ いてのヒアリング
		予算要求（各局部課） 総合計画、予算編成、組織改正等による修正		
R5. 1月		1/12 第3回 行革検討部 会 ・パブコメ結果について ・行革大綱（案）について ・実施計画概要（案）につ いて 第4次大綱最終調整	予算内示を踏まえた 実施計画の最終調整	審議会委員へのヒアリング ・第4次行革大綱（案）について 第2回 行財政改革推進審議会 ・前期実施計画（案）について
R5. 2月		2/22 第3回 行革推進本部 ・第4次行革大綱・実施計画策定		
R5. 3月		第4次大綱・実施計画公表		