

駿府城公園のあり方の検討に関する工程表

資料4-2

事業名 (所管課名)	平成29年度												平成30年度 ※現時点でのイメージ												備考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
駿府城公園再整備計画の 策定 (緑地政策課)	駿府城公園のあり方検討委員会メンバー選定												駿府城公園のあり方検討業務委託(業者発注)												※平成30年度は業務委託を 発注し検討会を実施予定 駿府城公園の再整備にあ たって、現在発掘調査を平 成31年度まで実施してお り、発掘調査の結果を踏ま えて、検討することとなっ ている。
	検討会メンバー選定に伴う関係者協議												第1回	第2回	第3回	* 検討組織の立ち上げ									
	天守台発掘調査(H28～H31)(公園整備課) ※現場を公開するなど発掘調査の「見える化」事業を合わせて実施																								