

新行財政改革推進大綱策定スケジュール（予定）

資料 3

日 程	内 容
H26年 第4回行革審 8月26日（火）	新大綱策定について ・パブリックコメントの結果報告 ・新大綱策定に係るスケジュール
第5回行革審 9月12日（金） 9:00～12:00	新大綱策定について ・3次総の「基本構想」・「基本計画」の骨子案について ・新大綱実施計画（案）の進捗状況について ・基本方針Ⅱ「質の高い行政運営の推進」に係る審議 ・基本方針Ⅲ「持続可能な財政運営の確立」に係る審議 ※3次総・パブコメ・実施計画（素案）の内容を踏まえ審議する。
第6回行革審 10月初旬	新大綱策定について ・新大綱実施計画（案）の進捗状況について ・基本方針Ⅱ、Ⅲの審議結果の確認 ・基本理念・基本方針Ⅰ「市民協働・官民連携の推進」に係る審議 ※3次総・パブコメ・実施計画（素案）の内容を踏まえ審議する。
第7回行革審 10月中下旬	新大綱策定について ・基本理念、基本方針Ⅰの審議結果の確認 ・新大綱全体の調整・最終確認 ※3次総・パブコメ・実施計画（素案）の内容を踏まえ審議する。
10月下旬～11月上旬	新大綱（答申案）の調整
新大綱最終答申 11月7日（金）（予定） 9:45～10:45 （市長公室）	行革審から最終答申
11月上旬～	新大綱・実施計画策定最終調整（市内部）
H27年 2月下旬	新大綱・実施計画最終案（市内部）
3月上旬	新大綱・実施計画策定・公表
第8回行革審 3月上旬	新大綱・実施計画について ・新大綱・実施計画策定の報告