
資料 2 : 報告資料

今後のスケジュール

清水庁舎整備検討委員会の検討スケジュール（R5.1.31時点）

6月1日	第1回委員会	・現時点で想定される整備パターンと評価項目（R3年度報告）の確認、質疑応答
8月1日	第2回委員会	・「行政サービス拠点」「まちづくり拠点」のあるべき姿についてワークショップ ・ワークショップを踏まえ、整備パターンと評価項目についての議論
8月31日	第3回委員会	・各整備パターンの評価
11月18日	第4回委員会	・整備方法・整備場所の検討
12月12日	第5回委員会	・新たな方針（案）【整備方法・場所】の決定
書面開催	第6回委員会	・パブコメ意見の反映
2月15日	第7回委員会	・導入機能、配置部局、階層構成、事業スケジュール、施設計画、事業手法、 管理・運営方針等の検討
調整中	第8回委員会	・【継続】導入機能、配置部局、階層構成、事業スケジュール、施設計画、事業手法、 管理・運営方針等の検討

※ 現時点での想定する検討スケジュールであり、今後、委員のみなさまの意見等により変更する可能性があります。

※ 会議の内容により、書面開催とさせていただく場合があります。