

7月 作業部会①・食育推進会議① → 7～8月 関係課から情報収集 → 9～10月 計画案作成 → 10月下旬 作業部会② → 11月上旬 食育推進会議② → 12月 パブリックコメント → 令和8年12月～令和9年1月 作業部会③・食育推進会議③ → 令和9年2月 厚生委員会報告 → 令和9年3月 策定・公表