
工期に『猛暑日』が加わります

【問い合わせ先】静岡市建設局土木部技術政策課 054-221-1010

静岡市建設産業働き方改革

建設工事及び建設業関連業務のうち外業を伴うもの対象

2024年７月～

内容 『猛暑日』を考慮した工期設定を実施します。（６月～９月稼働工事）
※猛暑日：8時から17時を対象としたWBGT値31以上の日

運用 ・土木工事：当初設計から工期に反映※既に稼働している工事は変更対応します。

・建築工事：実態に応じて変更対応します。

準備期間 施工に必要な実日数＋不稼働日数 後片付け期間余裕期間

▼契約締結
契約上の
▼工事の始期▼本体工事・仮設工事に着手

工期（実工期）

全体工期

不稼働日数：休日、天候不良等による作業不能日（降雨日、降雪日、猛暑日等）

WBGT値（暑さ指数）確認してますか？

 朝礼時・現場巡回時における作業員への声かけ

 快適な現場休憩施設及び熱中症対策用品の設置

 体に快適な作業環境の管理

 IoT機器を活用した健康・危機管理

《現場における熱中症対策》

WBGT＝温度（１）：湿度（７）：輻射熱（２）
WBGT値28以上は熱中症の発生率が急増します

ふくしゃねつ
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