

第1回

由比地区学校開校準備委員会を開催しました！

令和7年3月7日 午後7時～8時30分 由比中学校


由比地区では、令和10年度の施設一体型小中一貫校化に向けて、「由比地区学校開校準備委員会(会長:石切山連合自治会長)」を開催しました。

自治会や由比結協議会の関係者、学校・こども園のPTA会長の皆さんなどが委員となり、学校や教育委員会などとともに、今後も話し合っていきます。

【今回の議論の内容】

① 開校準備委員会について

- ▶今回、初めて開校準備委員会が開催されたため、開校準備委員会の目的などについて、出席者で共有しました。
- ▶開校準備委員会では、会長(石切山連合自治会長)や副会長(ふれあい由比 柚木理事長、新しい由比の学校教育を考える会 豊島副会長)をはじめとして、地域住民や保護者の代表の皆さん、学校、教育委員会などが協力し、統合に向けた準備・調整を行っていきます。
- ➡ 開校準備委員会は、今後も引き続き、随時開催していきます。



② これまでの経緯 及び 由比小・由比北小の統合について

- ▶小・中学校統合の要望書を提出するまでの経緯について、豊島副会長から報告がありました。
- ▶教育委員会からは、要望書が提出された時の市長などの発言を受け、「小・中学校の統合は、要望書の内容を前倒し、令和10年4月を目標として進める」「由比北小はさらなる児童数の減少が見込まれることから、小学校同士は令和8年4月の統合を検討する」と説明がありました。
- ▶委員からは、「由比北小は4月からの入学者がおらず、児童数がさらに減り、運動会などの行事が困難になる。少しでも早く統合できるとよい」「由比小の保護者は、由比北小と統合することを了承している」とご意見がありました。



要望書提出の様子
(令和7年1月14日)

- ➡ 由比地区学校開校準備委員会として、小・中学校の統合は、令和10年4月を目標に進めることとし、その前段階として、令和8年4月の由比小と由比北小の統合に向けて協議を進めていくことを確認しました。

③ 統合までのスケジュール(案)について

- ▶令和8年度の小学校同士の統合 及び 令和10年度の小中一貫校の開校までに検討すべき項目（施設改修、通学方法、教育課程など）について、スケジュール(案)を共有しました。
 - ▶委員からは、「通学手段はどのようなスケジュールで決めていくか」「子どもたちの安全を最優先として、通学方法を考えてほしい」などのご意見をいただきました。
- ➡ 地域や保護者、学校、行政が一緒になって、統合に向けて進めていきます。

【統合までの主なスケジュール】

R7	R8	R9	R10
	4月 由比小・由比北小の統合(由比小校舎へ)	現由比中学校の校舎を、 小学生も生活できるように 改修します	4月 小中一貫校の開校(由比中校舎へ)
改修設計 (由比中校舎)	改修工事 (由比中校舎)		
具体的な通学方法 の検討・調整	具体的な通学方法の検討・調整		
小学校同士の行事、 授業、日課などの 調整	小・中学校の行事、授業、日課などの 調整		

④ 開校準備委員会のスケジュール(案)について



- ▶今後の開校準備委員会のスケジュール(案)について、出席者で共有しました。
 - ▶令和8年4月の小学校同士の統合、令和10年4月の小中一貫校の開校に向けて、年3回程度の開催を想定しています。
 - ▶委員からは、「準備委員会で話し合ったことを地域に知らせて、地域も一緒に考えていく必要がある」「子どもたちのためということを忘れずに進めてほしい」などのご意見をいただきました。
- ➡ 開校準備委員会は、今後も引き続き、開催予定です。



今後の開校準備委員会
スケジュール(予定)

次 回

第2回
5月開催

第3回
9月開催

第4回
R8.2月開催