

静岡市 幼保小接続推進に向けた取組スケジュール

	R8(2026年)	R9(2027年)	R10(2028年)
	架け橋期カリキュラム作成	架け橋期カリキュラム実施・共有	架け橋期カリキュラム改善・共有
就学前施設・小学校	連携する園・学校の周知	こども同士の交流の推進	生活科授業参加や学校体験など
	架け橋期カリキュラム(5歳児)作成	就学前施設と小学校のカリキュラム統合	公開保育・公開授業の事後研修の充実
	新実施方法 公開保育・公開授業の実施		
	子どもの育ちと学びをつなぐ研修会充実		
行政	ガイドラインの周知(R7ガイドライン完成)	就学前施設の研修実施(中学校区内の園同士のつながり強化)	
	公開保育・公開授業の在り方についての検討	新実施方法 公開保育・公開授業の周知・実施・改善	
	幼保小接続推進のための研修の実施		
	子どもの育ちと学びをつなぐ研修会の充実 ※研修の中でカリキュラム作成・改善の時間を確保していく		
	幼小接続会議(年2回実施)		