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１．概要 

本地区は、静岡平野南部に位置し、弥生時代後期の「登呂遺跡」を中心に、観光、教

育の拠点として発展した地域である。しかし、近年は公園施設や設備の老朽化により利

用者は減少し、また遺跡を中心にして地盤が低いことから、大雨による浸水被害が生じ

て、地域住民の生活に支障を及ぼしている。 

このため、登呂遺跡を核とした、学術・観光資源とした公園の整備や、地域の生活環

境を改善し安全・安心な暮らしやすいまちをつくり、来訪者や地域住民の満足度・利便

性の向上を図るものである 

 

２．目標 

○大目標：国の特別史跡である「登呂遺跡」を核とした特徴あるまちづくりを進め、歴

史的価値を再発見し、来訪者や地域住民の満足度・利便性の向上を図る。 

  ・目標１：学術・観光資源として魅力ある登呂遺跡をつくる。 

  ・目標２：地域の生活環境を改善し、安全・安心な暮らしやすいまちをつくる。 

   

３．計画内容 

所 在 地 ： 静岡県静岡市
しずおかし

 

施 行 者 ： 静岡市 

面 積 ： ２２０ha 

全 体 事 業 費 ： 約４８億円（交付限度額：約１９億円） 

計 画 期 間 ： 平成１７年度～平成２１年度 

交 付 期 間 ： 平成１７年度～平成２１年度 

H 1 8 事 業 費 ： １２．６億円（うち国費５．５億円） 

H 1 9 事 業 費 ： ８．２億円（うち国費３．９億円） 

H20 以降残事業費 ： 約２４億円 

H19 末進捗率（予定） ： 約５０％ 

 

４．主な事業計画 

  ・基幹事業：道路２路線、公園２箇所、雨水渠整備、誘導サイン整備、 

        地域交流センター施設整備 等 

  ・提案事業：博物館建設 等 

 

５．目標を定量化する指標 

  ・博物館の月当り入館者数  ：7,500人（平成16年度）→12,000人（平成21年度） 

  ・施設への案内に対する満足度：40％（平成16年度）→ 60％（平成21年度） 

  ・施設整備に対する満足度  ：10％（平成16年度）→ 40％（平成21年度） 

 



施設の利用者数 （人／月） 7,500 （Ｈ１６年度） → 12,000 （Ｈ２１年度）

交通アクセス等に対する満足度 （％） 40 （Ｈ１６年度） → 60 （Ｈ２１年度）
暮らしやすさに対する地域住民満足度 （％） 10 （Ｈ１６年度） → 40 （Ｈ２１年度）

登呂公園周辺地区（静岡県静岡市）　整備方針概要図

目標

◇国の特別史跡である「登呂遺跡」を核とした特徴あるまちづくりを進め、歴史的価値を再発見し、来訪者や地域住民の

満足度・利便性の向上を図る。

　・学術・観光資源として魅力ある登呂遺跡をつくる。

　・地域の生活環境を改善し、安全・安心な暮らしやすいまちをつくる。

代表的な

指標

■基幹事業(高質空間形成施設)

(都)西脇大谷線

登呂公園地区周辺

静 岡 市

登呂公園周辺地区

220ha

(下水道：平成22年度以降予定)

高松雨水幹線整備事業

■基幹事業(道路)

(都)静岡下島線

□提案事業(まちづくり活動推進事業)

登呂遺跡周辺まちづくり支援事業

■基幹事業(地域生活基盤施設)

登呂公園周辺地区(誘導サイン整備)

■基幹事業(高次都市施設)

地域交流センター

(都)静岡下島線(街路事業)

概成済

■基幹事業(公園事業)

(仮称)下島北公園

○関連事業

(都)静岡下島線 H8～H21

街路事業、交通安全事業

駿河区役所

■基幹事業(公園事業)

登呂公園整備事業

○関連事業 H17～H23

登呂遺跡再整備事業

□提案事業(地域創造支援事業)

雨水渠整備事業

■基幹事業(高質空間形成施設)

登呂遺跡南側3号線

■基幹事業(下水道事業)

高松3号雨水幹線整備事業

■基幹事業(道路事業)

(都)西脇大谷線

芹沢銈介美術館

国道150号

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

□提案事業（地域創造支援事業）

登呂博物館建設



様式３

まちづくり交付金　モニタリングシート

登呂公園周辺地区

平成２０年２月

静岡県静岡市



様式３　モニタリング結果のまとめ

都道府県名 市町村名 地区名

計画期間 まちづくり交付金交付期間

モニタリング実施時期

●

なし

４）定量的に表現でき
　　ない定性的な効果
　　発現状況

●

●

達成度（モニタリング時）

△

○

○

総合所見
指標 単位

数値
（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ時）

従前値

その他の
数値指標1
その他の
数値指標2

施設の利用者数 人/月 ●

平成19年10月

指標 単位

指標1

実施内容

　本事業により周辺町内会で「登
呂会」が組織され、登呂地区のま
ちづくりに関する意見交換が活発
になった。

登呂公園周辺地区

平成17年度　～　平成21年度 平成17年度　～　平成21年度

静岡県 静岡市

●

実施状況 今後の対応方針等

予定どおり実施できた 　継続的な活動を通じて、組織の充実を図るとともに
地域コミュニティの核となるよう支援していく。

６）モニタリングの
　　所見

●

５）実施過程の評価

１）事業の進捗状況

著しい遅れのある
事業の有無

同左事業名

なし

あり

交通アクセス等に対する来訪者
満足度

％２）都市再生整備計画
　　に記載した数値目
　　標の達成状況

達成見込みの有無
達成見込みなしの場合の対応案

あり

●

指標2

指標3

指標4

３）その他の数値指標
　（当初設定した数値
　目標以外の指標）に
　よる効果発現状況

効果発現の要因

指標5

基準年度

暮らしやすさに対する地域住民
満足度

％

順調

住民参加プロセス

持続的なまちづく
り

コメント
(改善点の
概要）

予定していなかったが実施した

予定したがモニタリング時点では実施していない

　市職員による地区連絡会が組
織され、地区内の話題や課題を
話し合う機会が出来た。

計画・事業の進め方の改善が必要

予定していなかったが構築した

予定したがモニタリング時点では構築していない

予定どおり構築できた

その他の
数値指標3

評価項目

・本事業の実施に伴い、行政や住民のまちづくりに対する意欲が大きく向上した

　今後も同様の方法で継続していく。


